

รายงานสถานะ

โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569


ณ เดือนมกราคม 2569

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ที่มีความตื่นตัว มีบทบาทและความสามารถในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มีการจัดทำแผน และมีรูปธรรมในการต่อต้านการทุจริตโดยเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก มีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการ จำนวน 15 ตำบล 11 จังหวัด 25 เครือข่าย โดยสถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 1,210,800 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ. อนุมัติ								งบอนุมัติ (บาท)	ร้อยละการอนุมัติ	งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	ข้อมูลบันทึกในระบบโปรแกรม CODI Project		การเบิกจ่าย		
			จน.โครงการ	ภาค/ชาติ	จังหวัด	ตำบล	กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์							จน.โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย
							จังหวัดใหม่ ปี 69	ยกระดับจังหวัดเดิม	ตำบลใหม่ ปี 69	ยกระดับตำบลเดิม								
1	เหนือ	200,200	2		2		1	1	3		200,200	100	-	2	200,200	-	200,200	0
2	ตะวันออกเฉียงเหนือ	225,200					1	2	3		-	0	225,200	-	-	-	-	0
3	ใต้	25,000						1			-	0	25,000	-	-	-	-	0
4	กทม.ตะวันออก	375,400	3		3		2	1	6		375,400	100	-	3	375,400	262,780	112,620	70
5	กลางตะวันตก	200,200	5		2	3	1	1	3		200,200	100	-	5	200,200	140,140	60,060	70
6	งบส่วนกลาง	81,882									-	0	81,882	-	-	-	-	0
7	งบบริหารจัดการ	102,918	1	1							102,918	100	-	1	102,918	102,918	0	100
	รวม	1,210,800	11	1	7	3	5	6	15		878,718	72.57	332,082	11	878,718	505,838	372,880	57.57

งบประมาณ และอนุมัติเบิกจ่ายโครงการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตฯ ปี 2568 ประจำเดือนมกราคม 2569



- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 11 โครงการ แบ่งเป็นโครงการระดับจังหวัด จำนวน 7 โครงการ โครงการระดับตำบล จำนวน 3 โครงการ และโครงการระดับชาติ จำนวน 1 โครงการ จำนวนงบประมาณ 878,718 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.57 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยสำนักงานภาคเหนือ ภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก และภาคกลางและตะวันตก รวมทั้งงบบริหารจัดการ อนุมัติโครงการ ฯ ให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ได้ทั้งหมด ร้อยละ 100 ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ส่วนสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสำนักงานภาคใต้ ยังไม่ได้อนุมัติโครงการฯ ซึ่งขอความร่วมมือสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสำนักงานภาคใต้ เร่งการอนุมัติโครงการเพื่อให้เป็นไป

ตามเป้าหมายการอนุมัติ โดยขอให้ดำเนินการอนุมัติโครงการ ฯ พร้อมจัดส่งบันทึกข้อความที่ได้รับการอนุมัติโครงการให้กับฝ่ายเลขฯ เพื่อนำไปสรุปภาพรวมการบริหารโครงการให้เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน ต่อไป

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ในระบบ codi_pms ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน จำนวน 11 โครงการ จำนวนงบประมาณ 878,718 บาท ซึ่งมีการบันทึกอนุมัติในระบบโปรแกรมได้ครบถ้วนทั้งหมดตามจำนวนโครงการที่มีการอนุมัติ ทั้งนี้ เงื่อนไขกำหนดให้บันทึกข้อมูลโครงการ-แผนงาน-กิจกรรม และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในระบบบริหารจัดการโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบ codi_pms มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 9 โครงการ จำนวนงบประมาณ 505,838 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.57 ของงบอนุมัติ ทั้งนี้ เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้สำนักงานภาคเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ตามจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ให้กับเครือข่ายองค์กรชุมชน/ขบวนองค์กรชุมชน นำไปใช้ขับเคลื่อนงานได้ตามแผนงานที่วางไว้นั้น