

รายงานสถานะ

โครงการเสริมสร้างระบบนิเวศ (Eco System)ชุมชนท้องถิ่นฝ่าวิกฤตประชากรสู่ความมั่นคงของมนุษย์และความเข้มแข็งของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569


ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างระบบนิเวศ (Eco System)ชุมชนท้องถิ่นฝ่าวิกฤตประชากรสู่ความมั่นคงของมนุษย์และความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายสำคัญไว้ คือ เพื่อให้ตำบลมีระบบนิเวศ (Eco System) ที่เหมาะสมในการสร้างครอบครัวและดูแลสมาชิกในชุมชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและชุมชนที่น่าอยู่สำหรับคนทุกช่วงวัย (Community for All) อย่างเป็นรูปธรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 สถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 41,671,600 แบ่งเป็น (1) งบสนับสนุนเพื่อการพัฒนา จำนวน 38,129,514 บาท และ (2) งบบริหารจัดการโครงการ จำนวน 3,542,086 บาท มีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ จำนวน 100 ตำบล 77 จังหวัด โดยมีผลการดำเนินงาน ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569) รายละเอียดดังนี้

ที่	ภาค	กรอบงบ (บาท)	เสนอผู้อำนวยการอนุมัติ							งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ (บาท)	ข้อมูลบันทึกในโปรแกรม CODI PM (01)		การเบิกจ่าย (ข้อมูลจากรายงาน R07)		
			จน.โครงการ	ภาค	กลุ่มจังหวัด	จังหวัด	ตำบล	งบอนุมัติ (บาท)	ร้อยละงบอนุมัติ		จน.โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย
1.	เหนือ	8,294,000	56	1	4	17	34	8,294,000	100.00	-	39	7,539,400	617,120	7,676,880	7.44
2.	ตะวันออกเฉียงเหนือ	8,250,514	25	-	5	20	-	5,339,000	64.71	2,911,514	10	1,753,500	127,050	5,211,950	2.38
3.	ใต้	7,493,000	90	1	8	14	67	7,493,000	100.00	-	48	7,064,000	1,806,850	5,686,150	24.12
4.	กลางตะวันตก	6,826,000	42	1	3	13	25	6,826,000	100.00	-	30	6,826,000	4,774,779	2,051,221	69.95
5.	กทม.ปริมณฑลและตะวันออกเฉียง	7,266,000	18	1	3	11	3	3,503,100	48.22	3,762,900	11	2,298,750	2,185,945	1,317,945	62.38
6.	งบพัฒนาเพื่อการบริหารโครงการ	3,542,086	1	-	-	-	-	3,542,086	100.00	-	1	3,542,086	3,542,086	-	100
รวมทั้งหมด		41,671,600	232	4	23	75	129	34,997,186	83.98	6,674,414	139	29,023,736	13,053,040	21,944,146	37.30

งบประมาณ และอนุมัติเบิกจ่ายโครงการเสริมสร้างระบบนิเวศ (Eco-System)ชุมชนท้องถิ่นสู่ความมั่นคงของมนุษย์ ฯ
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569



- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน จำนวน 232 โครงการ จำนวนงบประมาณ 34,997,186 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.98 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยจากสำนักงานภาคทั้ง 5 ภาค พบว่า ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคกลางและตะวันตก ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณ ให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชนเรียบร้อยแล้ว ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกรุงเทพมหานครและตะวันออก อนุมัติโครงการไปแล้วบางส่วนและอยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติงบประมาณให้กับเครือข่ายองค์กรชุมชน ดังนั้น จึงขอความร่วมมือมายังสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกรุงเทพมหานครและตะวันออก ให้เร่งรัดอนุมัติโครงการ ฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ หากมีการอนุมัติโครงการและงบประมาณเพิ่มเติม **ขอให้สำนักงานภาคดำเนินการอนุมัติโครงการพร้อมทั้งจัดส่งบันทึกข้อความที่ได้รับการอนุมัติโครงการให้กับฝ่ายเลขฯ** เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการรายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไป
- การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI-PM พบว่า มีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI-PM จำนวน 139 โครงการ งบประมาณจำนวน 29,023,736 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.94 ของจำนวนโครงการที่อนุมัติ ทั้งนี้ **เลื่อนไขกำหนดให้บันทึกข้อมูลโครงการ-แผนงาน-กิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในระบบบริหารจัดการโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ**
- การเบิกจ่ายงบประมาณในระบบโปรแกรม CODI-PM พบว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณเพียง 85 โครงการ จำนวนงบประมาณ 13,053,040 คิดเป็นร้อยละ 37.30 ของงบอนุมัติ พบว่าภาคกลางและตะวันตกได้เบิกจ่ายงวดแรกครบ ทั้งนี้ **เลื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ** เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการ รวมถึงเพื่อให้เครือข่ายองค์กรชุมชน/ขบวนการองค์กรชุมชนสามารถขับเคลื่อนงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ ดังนั้น **จึงขอความร่วมมือให้สำนักงานภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกรุงเทพมหานครและตะวันออก เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 และให้ครบตามโครงการและกรอบงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ**