
รายงานสถานะความคืบหน้าโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบ     
จากการพัฒนาระบบราง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 

 

 สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย   
ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางได้ดำเนินงาน ร่วมกับเครือข่ายชุมชน องค์กรชุมชน ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 
และท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 

1. รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2568 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)  
ตามทิศทางการทำงานการแก้ไขปัญหาที ่อยู่

อาศัยชุมชนริมราง มีเป้าหมายในการทำงาน ปี 2568 
จำนวน 2,000 ครัวเรือน สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริม
ราง จึงได้รวบรวมผลการพิจารณาโครงการ ณ วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2567 สามารถอนุมัติโครงการจำนวน 3 
โครงการ 17 ครัวเรือน จำแนกเป็น โครงการแก้ไขปัญหา
ที ่อยู ่อาศัย จำนวน 1 โครงการ 17 ครัวเร ือน และ
สนับสนุนภาคีพัฒนา  จำนวน 2 โครงการ รายละเอียด
ดังนี้  
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โครงการแก้ไขปัญหา
ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้ร
น้อยในชุมชนที่ได้รับ
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281.8000 1 2.345 - 2.345 - - 279.4550 

สนับสนุนภาคีพัฒนา 
11.0000 - 6.000 - 6.000 - - 5.0000 

รวม 292.8000 - 8.345 - 8.345 - - 283.4550 
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จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ 
เป้าหมายในการทำงานปี 2568 โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 2,000 ครัวเรือน ทั่วประเทศ สามารถอนุมัติ       

3 โครงการ 17 ครัวเรือน วงเงิน 8,345,000 บาท จำแนกรายภาคได้ดังนี้  
 

สรุปผลการอนุมัติโครงการบ้านม่ันคง เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลลัพธ์ ปี 2568 

โครงการ จังหวัด ครัวเรือน จ านวนเงิน โครงการ จ านวนเงิน

กทม./ตะวันออก -       -       -       -               -       -                  -               

กลาง/ตะวันตก -       -       -       -               -       -                  -               

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1       1       17      2,345,000       -       -                  2,345,000       

ใต้ -       -       -       -               -       -                  -               

เหนือ -       -       -       -               -       -                  -               

ส่วนกลาง -       -       -       -               2       6,000,000       6,000,000       

รวม 1      1      17     2,345,000     2      6,000,000     8,345,000     

ภาค
งบพัฒนากระบวนเมือง

รวมอนุมัติท้ังส้ิน
ผลการอนุมัติตามมติคณะอนุกรรมการฯ

 
 

รายงานภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ เปรียบเทียบยอดคงเหลือ รอเบิกจ่ายยกมาจาก       
ปี2567    

ในปีงบประมาณ 2567 มีเง ินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2567 จำนวน 
79,417,471 บาท จำแนกรายภาคได้ดังนี้ 

กทม./ตะวันออก 16,276,848.00       1,371,000.00         -                    -                    17,647,848.00       

กลาง/ตะวันตก -                    -                    -                    -                    -                    

ตะวันออกเฉียงเหนือ 19,202,774.00       2,444,083.00        -                    -                    21,646,857.00       

ใต้ 31,462,766.00       8,210,000.00        19,320,116.00        -                    20,352,650.00      

เหนือ -                    -                    -                    -                    -                    

ส านักพัฒนาท่ีอยู่อาศัยชุมชนริมราง -                    450,000.00           -                    450,000.00           -                    

รวมงบประมาณคงเหลือ 66,942,388.00     12,475,083.00     19,320,116.00      450,000.00        59,647,355.00     

คงเหลือรอเบิกภาค เบิกจ่าย
คงเหลือยกมา 

กลุ่มปี 2566

คงเหลือยกมา 

กลุ่มปี 2567
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คงเหลือยกมาป ี2567 17.6478 - 21.6468 39.6728 - 0.4500 79.4174

คืนงบ - - - 19.320 - - 19.3201

เบิกจ่าย - - - - - 0.450 0.4500

คงเหลือรอเบิก 17.6478 - 21.6468 20.3527 - - 59.6473
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งบประมาณคงเหลือยกมา ปี 2567



2. การบริหารสัญญาเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย  
สัญญาเช ่าท ี ่ด ินการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

จำนวน 76 ฉบับ มีสมาชิกแนบท้ายสัญญารวม 6,340 รายช่ือ 
- ตามมติ ครก. ปี 2543 : จำนวน 63 ฉบับ 5,443 รายชื่อ 

- (1) สัญญาเป็นปัจจุบัน จำนวน 20 ฉบับ  
- (2) สัญญาไม่เป็นปัจจุบัน จำนวน 41 ฉบับ 
- (3) ยกเลิกสัญญา / ไม่มีภาระผูกพัน จำนวน 4 ฉบับ 
- (4) สัญญาอยู่ระหว่างหาข้อยุติร่วมกับ รฟท. และ SRTA จำนวน 5 

ฉบับ 
- (5) ยกเลิกสัญญา / เกิดคดีฟ้องร้อง จำนวน 3 ฉบับ 

- ตามมติ ครก. ปี 2566 : จำนวน 13 ฉบับ 897 รายชื่อ  
    -    (1) สัญญาเป็นปัจจบุัน จำนวน 13 ฉบับ 

อยู่ระหว่างขอเช่าที่ดินการรถไฟ
แห่งประเทศไทย 

• รอ ลงนามสัญญาเช่าที่ดินกับ รฟท. จำนวน 6 แปลง รวม 205 ครัวเรือน 
• รอ รฟท. แจ้งอนุญาตให้เช่าที่ดิน จำนวน 8 แปลง รวม 279 ครัวเรือน 
• รอ รฟท. นัดหมายรังวัดแปลงที่ดิน (ทด .3) ใหม่ เนื่องจากมีการทบทวนการ

รังวัดแปลงที่ดินจำนวน 7แปลง รวม 363 ครัวเรือน 
• รอ รฟท. นัดหมายรังวัดแปลงที ่ด ิน (ทด .3) จำนวน 27 แปลง รวม 1461 

ครัวเรือน 
3. การรวบรวมข้อมูลรายช่ือ พร้อมเลขบัตรประชาชน 
การรวบรวมข้อมูลรายชื่อ พร้อม
เลขบัตรประชาชน ตามเป้าหมาย
จ ำ น ว น  300 ช ุ ม ช น  27,084 
ครัวเรือน 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ให้ความสำคัญต่อการ
ดำเนินงานรวบรวมรายชื่อพร้อมเลขบัตรประชาชนของหัวหน้าครัวเรือน 
หรือผู้แทนครัวเรือน โดยประสานความร่วมมือกับท้องที่ ท้องถิ่น ภาคี
พัฒนา และเครือข่ายชุมชนในระดับภาค/จังหวัด/เมือง ร่วมทั้งการลงพื้นที่
ปฏิบัติงานในระดับชุมชน สามารถสรุปผลได้ด ังนี้  (ข้อมูล ณ วันที ่ 16 
พฤษภาคม 2567)  
    (1) นำส่งรายชื ่อ พร้อมเลขบัตรประชาชนให้รฟท . จำนวน 13,190 
รายชื่อ (48.70%) 
    (2) อยู ่ระหว่างสำรวจข้อมูลในระดับพื ้นที ่ จำนวน 13,894 รายชื่อ 
(51.30%) 

4. กิจกรรมสำคัญ วันที ่1 พฤศจิกายน ถึง 29 พฤศจิกายน 2567 
กิจกรรมสำคัญ : 
ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย 

การจัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก “ประเด็น ที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย” 

4 และ 15 พ.ย. 67 ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในที่ดินของ
การรถไฟแห ่งประเทศไทย โดยม ี  นายสรพงศ ์  ไพฑ ูรย ์พงษ ์  รอง
ปลัดกระทรวงคมนาคม และพ.อ.สมสฤษฏิ์ สินหนัง รองกรรมการผู้จัดการ 
(ฝ ่ายงานธุรกิจ) บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด เป็นประธาน ซึ่ง
สาระสำคัญ ได้แก่ การกำหนดวันนัดหมายเพื่อลงนามสัญญาเช่าที่ดินการ
รถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 5 ชุมชน ภายในวันที่ 21 พ.ย. 67 และ
ติดตามการจัดหาที ่ดินรองรับใหม่ให้กับชาวชุมชน กม.11 และติดตาม
ปัญหาผลกระทบการก่อสร้างพ้ืนที่บึงมักกะสัน 

การจัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก “ประเด็น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” 



6 และ 13 พ.ย .  67 ประช ุมหาร ื อ เพ ื ่ อพ ิ จารณาร ่ า งประกาศ
กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใน
การจัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภท 
(ฉบับที่ ..) ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างกับชุมชนผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและสินเชื่อ
เพ่ือพัฒนาที่อยู่อาศัยจากโครงการของรัฐ (บ้านมั่นคง) - ในกรณี จัดตั้งเป็น
นิติบุคคล (สหกรณ์) โดยมีการเสนอปรับแก้ไขข้อความในร่าง-ประกาศ
กระทรวง ดังนี้ 
 ข้อ (ง) การเช่า การเช่าซื้อ การครอบครอง หรือการทำประโยชน์
ในที่ดินหรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับส่วนราชการ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
หรือคณะบุคคลซึ่งได้รับจัดสรรหรือได้รับโอนที่ดินหรือที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างดังกล่าวมาจากส่วนราชการหรือองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วย
องคก์ารมหาชน เพ่ือให้นำไปจัดสรรให้บุคคลธรรมดาอีกทอดหนึ่ง  
 ข้อ (จ) การเช่า การเช่าซื้อ การครอบครอง หรือการทำประโยชน์
ในที่ดินหรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับสหกรณ์ หรือคณะบุคคล ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนและช่วยเหลือจากองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การ
มหาชน เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินหรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว เพื่อให้
นำไปจัดสรรให้บุคคลธรรมดาอีกทอดหนึ่ง 
 ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง จะนำร่าง -
ประกาศเสนอพิจารณาตามลำดับขั้นตอนต่อไป 
22 พ.ย. 67 ลงนามสัญญาเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ระหว่าง
สถาบันพันฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และ บริษัท เอสอาร์ที แอส
เสท  จำกัด นำโดย พ.อ.สมสถษฏิ์ สนหนัง รองกรรมการผู้จัดการสายงาน
ธุรกิจ จำนวน 3 แปลง 118 ครัวเรือน ได้แก่ 

1. ชุมชนปาขี้ทราย จำนวน 47 ครัวเรือน 
2. ชุมชนประชาสรรค์ (ตะวันออก) จำนวน 35 ครัวเรือน 
3. ชุมชนบางเป้า จำนวน 36 ครัวเรือน 

การจัดเวทีสร้างความเข้าใจ  เวทีสร้างความเข้าใจ และวางแผนการดำเนินงานสหกรณ์ เพื่อแก้ไข
ปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากากรพัฒนา
ระบบราง โดยมีผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ สาระสำคัญ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจการลริหารงบประมาณภายใต้สหกรณ์ 
2. ซักซ้อมความเข้าใจการบริหารสหกรณ์โดยชุมชนร่วมกับกรม

ส่งเสริมสหกรณ์ 
3. วางแผนการดำเน ินงาน และงานก ่อสร ้างท ี ่อย ู ่อาศ ัยและ

สาธารณูปโภค 
 ในเวทมีีการแลกเปลี่ยนแนวทาง วิธีการดำเนินงาน และระเบียบที่
เกี่ยวข้องในการดำเนินงานสหกรณ์ ร่วมกับผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
บทเรียนของการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยภายใต้สหกรณ์ โดยผู้แทนสหกรณ์
เคหสานเครือข่ายสลัมพระราม 3 จำกัด ผู้แทนสหกรณ์เคหสานบ้านมั่นคง
คลองลาดพร้าวจตุจักร จำกัด 



เวทีสร้างความเข้าใจการบริหารสัญญาเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย (ตามมติ คกร. 2543) ระหว่าง พอช. บริษัทเอสอาร์ที แอสเสท 
จำกัด เครือข่ายชุมชน ชุมชนที่มีสัญญาเช่าช่วงกับ พอช. เข้าร่วม ซึ่งได้มี
การแลกเปลี่ยน สรุปบทเรียน ปัญหาข้อติดขัด และนำเสนอข้อเสนอ
ร่วมกันต่อท่ีประชุม 

ความคืบหน้า : กลุ ่มออมทรัพย์
ชุมชนริมราง 

ภาค 
กลุ่มออม
ทรัพย์ 

สมาชกิ จำนวนเงินออม
สะสม 

ภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและ
ตะวันออก ภาคกลางและ
ตะวันตก 

19 1,688 12,604,644.68 

ภาคใต้ 17 877 1,567,313.48 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ 

16 1,226 1,790,629.35 

รวม 52 3,727 15,962,587.51 
 

ความคืบหน้า : สหกรณ์ที่ช่วยดูแล
ชุมชนริมราง 

 กลุ่มจัดต้ังสหกรณ์แล้ว (ดูแลที่ดิน และ
โครงการ) 

จังหวัด ประเภท 
ชุมชนที่

ดูแล 
1 สหกรณ์เครือข่ายรมิรางเมืองย่าโม จำกัด นครราชสมีา บริการ 1 

2 
สหกรณ์เคหสถานฟ้ืนฟูประชาสร้างสรรค์ 
จำกัด  

ขอนแก่น 
เคหสถาน 

3 

3 สหกรณ์บ้านมั่นคงเมืองศิลา จำกดั ขอนแก่น บริการ 2 

4 
สหกรณ์บ้านมั่นคงสัมพันธ์พร้อมใจตรัง 
จำกัด  

ตรัง บริการ 4 

5 
สหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงเครือข่าย ชมฟ. ริมบึง
มักกะสัน จำกัด  

กรุงเทพฯ เคหสถาน 1 

6 
สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเครือข่ายรมิทางรถไฟ
สายใต้ จำกัด  

กรุงเทพฯ เคหสถาน 1 

7 สหกรณ์บริการบ้านมั่นคงตลาดบอ่บัว จำกัด  ฉะเชิงเทรา บริการ 1 

8 
สหกรณ์เคหะสถานเครือข่ายบา้นมั่นคงเมือง
พะตง จำกัด 

สงขลา บริการ 2 

9 
สหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงริมรางพัฒนา 
จำกัด (เครือข่ายสลมั๔ภาค ในอำเภอ
หาดใหญ่) 

สงขลา บริการ 5 

10 
สหกรณ์เคหะสถานชุมชนรมิรางรถไฟจังหวัด
อุดรธานี จำกัด  

อุดรธาน ี บริการ 1 

11 
สหกรณ์เคหะสถานริมรางนครขอนแก่น 
จำกัด (เครือข่ายเมืองขอนแก่น) 

ขอนแก่น บริการ 2 

และมีชุมชน หรือกลุ่มชุมชนท่ีเตรยีมความพร้อมในการตั้งสหกรณ์ภายในตุลาคม 
2567 อีกจำนวน 8 แห่ง  



การแก้ไขปัญหา และพัฒนาสร้าง
ความมั่นคงที่ดิน ที่อยู่อาศัย และ
คุณภาพชีวิตชุมชนริมราง  

o สมุทรสาคร 
o สงขลา 
o นครศรีธรรมราช 
o ยะลา 
o ปัตตานี 
o นราธิวาส 
o สุราษฎร์ธาน ี

การพัฒนาชุมชนรถไฟในจังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้   
❖ 12 พ.ย. 67 (เช้า) ลงพื้นสำรวจข้อมูลผู้ที่จะได้รับผลกระทบจาก

การพัฒนาระบบรางฯ รายครัวเรือน และ ทำผังชุมชนบ้านกาหลง 
หมู่2,3,6,8 จากการสำรวจชุมชนพบ 28 ครัวเรือน รวม 4 หมู่ ซึ่ง
สมาชิกที่พบดังกล่าวอยู่ในระยะแนวเขตพื้นที่ของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย โดยจากที ่สำรวจ มีทั ้งบ้านผู ้มีรายได้น้อย กลุ่ม
เปราะบาง อาคารเชิงพาณิชย์ และ ที่ดินแปลงที่เป็นที่ดินคาบเก่ียว 
และบางหลังมีโฉนดเป็นของตนเองแต่เพียงล้ำมาในพื้นที่ของการ
รถไฟ 

❖ 13 พ.ย. 67 ลงพื้นที่เปิดเวทีสร้างความเข้าใจและสำรวจข้อมูลผู้ที่
จะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางฯ รายครัวเรือน และ 
ทำผังชุมชน ณ ชุมชนบางโทรัด หมู่ 5 ,7 จากการสำรวจชุมชน
สมาชิกที่พบดังกล่าวอยู่ในระยะแนวเขตพื้นที่ของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย และชุมชนมีกลุ่มเปราะบาง และบางหลังมีโฉนดเป็น
ของตนเองแต่เพียงล้ำมาในพื้นที่ของ รฟท. ซึ่งบางส่วนมีความ
ประสงค์ท่ีจะขอเช่าตรงต่อ รฟท. ดังนั้นจึงไม่ประสงค์ท่ีจะให้ข้อมูล
กับทางเจ้าหน้าที่และเครือข่าย 

❖ 24 พ.ย. 67 ลงพื้นสำรวจข้อมูลผู้ที ่จะได้รับผลกระทบจากการ
พัฒนาระบบรางรายหลังคาเรือน และจัดทำผังชุมชน ณ ชุมชนริม
ทางรถไฟวัดแหลม และชุมชนริมทางรถไฟท้องคุ้ง จากการสำรวจ
ชุมชนริมทางรถไฟวัดแหลม มีบ้านจำนวน 60 หลังคาเรือน และ
ชุมชนริมทางรถไฟท้องคุ้ง มีบ้านจำนวน 40 หลังคาเรือน ทั้ง 2 
ชุมชนอยู่อาศัยในระยะ 20 เมตรแรกติดรางรถไฟ จากการสำรวจ
สภาพบ้านส่วนใหญ่ทรุดโทรม มีน้ำท่วมขัง เป็นบ้านผู้มีรายได้
น้อย/กลุ่มเปราะบาง และมีบางส่วนที่เป็นบ้านเช่าให้กับแรงงาน
ต่างชาติ ซ ึ ่งจากการให้ข ้อม ูลและทำความเข ้าใจโครงการ 
หลักเกณฑ์การเช่าที ่ดิน รฟท. โดยผ่าน พอช. พบว่ามีสมาชิก
บางส่วนจะประสานขอเช่าตรงไปยังหน่วยงาน บางส่วนมีโฉนด
เป็นของตนเองแล้ว หรือจ่ายค่าเช่าที่ดินกับนายสถานีมาอย่าง
ต่อเนื่อง 

❖ 12 พ.ย. 67 (บ่าย) ลงพื้นสำรวจข้อมูลผู้ที่จะได้รับผลกระทบจาก
การพัฒนาระบบรางฯ รายครัวเรือน และ ทำผังชุมชนบางโทรัด 
หมู่8 จากการสำรวจชุมชนพบ 8 ครัวเรือน ซึ่งสมาชิกที่พบดังกล่าว
อยู่ในระยะแนวเขตพ้ืนที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และชุมชน
มีกลุ่มเปราะบาง และบางหลังมีโฉนดเป็นของตนเองแต่เพียงล้ำมา
ในพื้นที่ของการรถไฟ ซึ่งบางส่วนมีความประสงค์ที่จะขอเช่าตรง
ต่อการรถไฟ ดังนั้นจึงไม่ประสงค์ที่จะให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่
และเครือข่าย 

❖ 13 พ.ย. 67 ลงพื้นที่เปิดเวทีสร้างความเข้าใจและสำรวจข้อมูลผู้ที่
จะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางฯ รายครัวเรือน และ 



ทำผังชุมชนบางโทรัด หมู่5,7 จากการสำรวจชุมชนสมาชิกที่พบ
ดังกล่าวอยู่ในระยะแนวเขตพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
และชุมชนมีกลุ่มเปราะบาง และบางหลังมีโฉนดเป็นของตนเองแต่
เพียงล้ำมาในพื้นที่ของการรถไฟ ซึ่งบางส่วนมีความประสงค์ที่จะ
ขอเช่าตรงต่อการรถไฟ ดังนั้นจึงไม่ประสงค์ที่จะให้ข้อมูลกับทาง
เจ้าหน้าที่และเครือข่าย 

การพัฒนาชุมชนรถไฟในจังหวัดสงขลา ดังนี้ 
❖ 9 พ.ย. 67 ลงพื้นสำรวจข้อมูลผู ้ที ่จะได้รับผลกระทบจากการ

พัฒนาระบบรางฯ รายครัวเรือน และทำผังชุมชนหมู่2 จากการ
สำรวจพบว่าอยู่ในระยะแนวเขต 20 เมตรแรกจากราง มีผู้อยู่อาศัย
รวม 45 ครัวเรือน มีทั้งบ้านผู้มีรายได้น้อย อาคารเชิงพาณิชย์ และ 
ที่ดินแปลงเกษตรซึ่งจากสภาพปัญหามีแนวทางที่จะขยับออกจาก
ที่ดินเดิมทั้งหมด ทั้งนี้จากการสำรวจพบว่า ชุมชนตั้งอยู่ในเขต
บริเวณย่านสถานีรถไฟเดิม 

❖ 10 พ.ย. 67 ลงพื้นสำรวจข้อมูลผู้ที ่จะได้รับผลกระทบจากการ
พัฒนาระบบรางฯ รายครัวเรือน และ ทำผังชุมชนหมู่3 จากการ
สำรวจพบว่าอยู่ในระยะแนวเขต 20 เมตรแรกจากราง และส่วน
ใหญ่ก่อสร้างทับแนวสันรางเดิมของแนวทางเดินรถไฟ มีผู้อยู่อาศัย
จำนวน 76 ครัวเรือน มีจำนวนผู้มีรายได้น้อยและบ้านเรือนที่ไม่มี
สาธารณูปโภคเข้าถึงจำนวนมาก ที่ดินเป็นแปลงเกษตร ซึ่งจาก
สภาพปัญหามีแนวทางที่จะขยับออกจากที่ดินเดิมทั้งหมด ทั้งนี้
บริเวณชุมชนอาศัยอยู่ในระยะ 40 เมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ท้องช้าง 

❖ 17 พ.ย. 67 (เช้า) เปิดเวทีสร้างความเข้าใจโครงการแก้ไขปัญหาที่
อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา
ระบบราง” ให้กับกลุ่มเป้าหมายสมาชิกชุมชนในที่ดินการรถไฟฯ 
ชุมชนบ่อนไก่ - ท่ายาง (คลองหวะ2) ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนใหม่ ที่ไม่
เคยได้รับสัญญาเช่าที่ดิน และชุมชนอยู่บริเวณระยะ 40เมตรจาก
กึ่งกลางราง 

❖ 17 พ.ย. 67 (บ่าย) เวทีชี้แจงกระบวนการหาแปลงที่ดินรองรับใหม่
ของชุมชนประธานคีรีวัฒน์ แปลงที่ดินที่เสนอเช่า 1-4 อยู่ในเขต
พ้ืนที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าเส้นทาง หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ ไมส่ามารถ
ให้เช่าได้ 

❖ 19 พ.ย. 67 ลงพื้นที่ชุมชนประชาสรรค์ (ฝั ่งตะวันออก) เพื่อวัด
ระดับดิน ประเมินสาธารณูปโภค โดยได้ร ับการอนุเคราะห์
เครื่องมือ กล้องวัดระดับดินพร้อมขาตั้ง และไม้สต๊าฟ จากกองช่าง
เทศบาลเมืองคลองแห โดยลงพื้นที่วัดระดับความต่ำสูงของดิน 
แนวทางการปรับปรุงสาธารณูปโภคกรณีการ เคลียร์ริง ถม บด อัด 
พ้ืนที่ชุมชนบริเวณท่ีขอเช่า 

การพัฒนาชุมชนรถไฟในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้ 



❖ 8 พ.ย. 67 เปิดเวทีประชุมเพื่อทบทวนความเข้าใจโครงการการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการ
พัฒนาระบบราง และทบทวนกระบวนการสำรวจข้อมูลจำนวนผู้
เ ด ื อดร ้ อนท ี ่ อย ู ่ อ าศ ั ย ในด ินการรถไฟฯ พ ื ้ นท ี ่ จ ั งหวั ด
นครศรีธรรมราช ได้มีการออกแบบกระบวนการทำงานเพื่อที่จะ
สำรวจข้อมูลของชุมชนริมรางในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพิ่มเติมที่ยังไม่ได้สำรวจข้อมูล โดยจะสำรวจข้อมูลชุมชนริมราง
เพิ่มเติมอีก4พื้นที่ 1.ตำบลร่อนพิบูลย์  2.ตำบลนาบอน 3.ตำบล
เสาธง 4.เมืองนครศรีธรรมราช 

การพัฒนาชุมชนรถไฟในจังหวัดยะลา ดังนี้ 
❖ 9 พ.ย. 67 ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจการดำเนินโครงการแก้ไข

ปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการ
พัฒนาระบบราง พร้อมดูบริบทพื้นที่หมู่ 4 มีการตั้งถิ่นฐานเพื่ออยู่
อาศัยประมาณ 130 ครัวเรือน อยู่ในระยะ 20 เมตรแรกจากราง
รถไฟ จากการสร้างความเข้าใจการดำเนินโครงการฯ และขั้นตอน
การเช่าที่ดินการรถไฟฯ พบว่ามีสมาชิกบางส่วนเข้าร่วมโครงการฯ 
หลังจากนี้ จึงมีการนัดหมายสรุปข้อมูลกับเครือข่ายริมรางฯ และ
จะนำข้อมูลเสนอต่อเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

❖ 11 พ.ย. 67 ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจการดำเนินโครงการแก้ไข
ปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการ
พัฒนาระบบราง พบว่าบริบทพื้นที่ย่านสถานีรถไฟยะลา มีการตั้ง
ถิ่นฐานเพื่ออยู่อาศัยประมาณ 17 ครัวเรือน อยู่ในระยะ 21-40 
เมตรจากรางรถไฟ เป็นพื้นที่น้ำท่วมประจำทุกปี สภาพบ้านบาง
หลังทรุดโทรมหนัก และยังคงใช้ไฟฟ้า ประปาชั่วคราว จากการ
สร้างความเข้าใจการดำเนินโครงการฯ และขั้นตอนการเช่าที่ดิน
การรถไฟฯ สมาชิกมีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการฯ หลังจาก
นี้จึงมีการนัดหมายจัดทำแบบสำรวจข้อมูลกับเครือข่ายริมรางฯ 

❖ 13 พ.ย. 67  ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล และสร้างความเข้าใจโครงการ
แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการพัฒนาระบบรางให้กับสมาชิกในชุมชนริมทางรถไฟเมืองรา
มัน จากการสำรวจข้อมูลพบว่าในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื ้นที ่เชิง
พาณิชย์ เกษตรกรรม และท่ีอยู่อาศัยบางส่วน 

การพัฒนาชุมชนรถไฟในจังหวัดปัตตานี ดังนี้ 
❖ 14 พ.ย. 67  เปิดเวทีประชุมทำความเข้าใจโครงการแก้ไขปัญหาที่

อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา
ระบบราง หลักคิดโครงการบ้านมั่นคง กระบวนการออมทรัพย์ 
พร้อมทั ้งแลกเปลี ่ยนประเด็นข้อสงสัยในการพัฒนาโครงการ
ร่วมกับสมาชิกชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลโคกโพธิ์ จากนั้นได้
ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลโคกโพธิ์  พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
พ้ืนที่เชิงพาณิชยกรรม เกษตรกรรม และมีที่อยู่อาศัยในบางส่วน 



การพัฒนาชุมชนรถไฟในจังหวัดนราธิวาส ดังนี้ 
❖ 12 พ.ย. 67 เปิดเวทีสร้างความเข้าใจโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่

อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา
ระบบรางให้กับสมาชิกในเทศบาลตำบลปะลุรู จากการประชุม 
พบว่าในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลปะลุรูส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ มีสัญญา
เช่าร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย มีเชิงเกษตรกรรม และเชิง
พาณิชย์ หลังจากการหารือเตรียมดำเนินการการยืนยันข้อมูล
ร่วมกับเทศบาลตำบลปะลุรู 

การพัฒนาชุมชนรถไฟในจังหวัดสราษฎร์ธานี ดังนี้ 
❖ 15 พ.ย. 67 เปิดเวทีประชุมเพื่อทบทวนความเข้าใจโครงการการ

พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการ
พัฒนาระบบราง และทบทวนกระบวนการสำรวจข้อมูลจำนวนผู้
เดือดร้อนที่อยู่อาศัยในดินการรถไฟฯ ในเขตอำเภอนาสาร 

การประสานความร่วมมือกับภาคี
วิชาการ / การพัฒนาศักยภาพ 

❖ พอช. โดยสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ประสานความร่วมมือ
กับสาขาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร เพื่อดำเนินการศึกษาและพัฒนารูปแบบอาคารที่พักอาศัยเพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาของชุมชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบ
จากการพฒันาระบบรางในพื้นที่นำร่อง (4 ชุมชน ในพื้นที่ 4 จังหวัด) 
❖ 4 พ.ย. 67 เครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองศิลา ศึกษาเรียนรู้กระบวนการบ้าน
มั่นคงเมืองชุมแพ เพ่ือศึกษาต่อยอดกระบวนการก่อนมีการพัฒนาโครงการ
ของบ้านมั่นคงเมืองศิลา พร้อมกับเรียนรู้ระบบการทำงานที่ผ่านมา ระบบ
การทำงานกลุ่มออมทรัพย์ / สหกรณ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมกลุ่ม
อาชีพ / รายได้ ให้แก่สมาชิกชุมชน เช่น การผลิตน้ำดื่ม แปลงนารวม 38 
ไร่ กลุ่มเย็บกระเป๋า ฯลฯ เพื่อได้ให้เห็นภาพรูปธรรม และนำไปพัฒนา
โครงการตนเองต่อไป 

5. แผนงานสำคัญเดือนพฤศจิกายน 2567  

กำหนดการ แผนงาน สถานที ่

31 ธันวาคม 2567 
นำส่งรายชื่อพร้อมเลขบัตรประชาชนของหัวหน้าครัวเรือน ภายใต้โครงการ
แก้ไขปัญหาประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา
ระบบราง 

พอช. 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 


