
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายงานผล
การแก้ไขปัญหาชุมชนริมรางรถไฟ
300 ชุมชน 27,084 ครัวเรือน

บ้าน - ริมราง

โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย
ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง

(มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 มีนาคม 2566)

บ้าน - ริมราง

สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง

(ตุลาคม 2568)



มติคณะรัฐมนตรี
การแก้ไขปัญหาชุมชนริมรางรถไฟ

วันที่ 14 มีนาคม 2566 

วัตถุประสงค์:
เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีราย
ได้น้อยในที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา
ระบบราง

หลักการดำเนินโครงการฯ:
1.  ชุมชนเป็นเจ้าของโครงการ แผนงานการพัฒนาจะอยู่บนพื้น
ฐานความต้องการของชุมชน โดยการรวมกลุ่มของชุมชน

2.เป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบครอบคลุมชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบทั้งหมด มีการสำรวจข้อมูลความเดือดร้อน ใช้ข้อมูล
จากการสำรวจรับรองสิทธิ์ผู้ได้รับผลกระทบการเข้าร่วมโครงการ
ของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการแก้ปัญหา
เชิงรุก 

3.เป็นกระบวนการทำงานและการจัดการร่วมระหว่างชุมชนผู้ได้
รับผลกระทบและท้องถิ่น โดยมีกลไกการทำงานร่วมกันเป็น
“คณะกรรมการของแต่ละพื้นที่” 

4.ชุมชนเป็นหลักในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคง
ของชุมชนพร้อมกับการจัดระบบชุมชนใหม่ ทั้งด้านกายภาพ
สังคม และสิ่งแวดล้อม จัดโครงสร้างการอยู่ร่ วมกันของชุมชน
ระบบเศรษฐกิจการเงินชุมชนถึงระดับครอบครัว ตลอดจนระบบ
การดูแลทางสังคมร่วมกัน

5.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐ ท้องถิ่น
และเอกชน ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่อยู่
อาศัย

(การประชุมคณะรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน)

เพื่อสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยทุกมิติที่
สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
เพื่อพัฒนารูปธรรม/ความสัมพันธ์ในแนวราบ
ระหว่างชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ 

กลุ่มเป้าหมาย:
300 ชุมชน
27,084 ครัวเรือน
ครอบคลุม 35 จังหวัด

“โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง” 

แนวทางการพัฒนา:
การสร้างความมั่นคงในที่ดิน ดำเนินการในรูป
แบบของการทำสัญญาเช่าระยะยาวในที่ดินเดิม
หรือที่ดินใหม่กับเจ้าของที่ดินการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย หรือการจัดซื้อที่ดินเอกชน ในนาม
กลุ่ม/สหกรณ์
การพัฒนาความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย มีการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยที่หลากหลาย ได้แก่ ก่อสร้างใน
ที่ดินเดิม ก่อสร้างในที่ดินใหม่  โดยมีรูปแบบที่
แตกต่างหลากหลายตามจำนวนครัวเรือน ขนาด
ที่ดิน ความสามารถในการสมทบก่อสร้างบ้าน
การจัดการของชุมชน  ซึ่งอาจเป็นอาคารแนว
ราบ (บ้านแถว บ้านแฝด บ้านเดี่ยว) หรืออาคาร
ชุดแนวสูง 
การพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง
แวดล้อม 

งบประมาณสนับสนุนจากรัฐ:
งบสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
อุดหนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยบางส่วน
กระบวนการพัฒนาและการบริหารจัดการ 
งบสนับสนุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
เพื่อแบ่งเบาภาระครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการ 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



จากนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของรัฐบาล
ที่เกิดขึ้นทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้าเชื่อม 3 สนามบิน ส่งผลกระทบให้ชุมชนแออัดที่ตั้ ง
บ้านเรือนอยู่บนที่ดินการรถไฟฯในทุกภูมิภาคของประเทศ ต้องถูกรื้อย้ายออก
จากที่ดินที่อยู่อาศัยเดิม เครือข่ายสลัม 4 ภาค และชุมชนริมทางรถไฟได้รวม
ตัวกันลุกขึ้นมาร่วมต่อสู้ เสนอข้อเรียกร้องต่อการรถไฟแห่งประเทศไทย และ
รัฐบาล ให้มีแนวทางในการแก้ปัญหาโดยยึดตามมติคณะกรรมการรถไฟฯ
13 กันยายน 2543 เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา

ผลจากการต่อสู้ นำมาซึ่งการสำรวจข้อมูลชุมชนในพื้นที่การรถไฟฯ 
ร่วมกันของเครือข่ายสลัม 4 ภาค ชุมชนที่ได้รับผลกระทบเครือข่ายองค์กร
ชุมชน และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เกิดการรับรอง
ข้อมูลร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยสรุปมีชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
300 ชุมชนใน 35 จังหวัด รวม 27,084 ครัวเรือน โดยคณะรัฐมนตรี
มีมติใน 2 เรื่องที่เป็นนโยบายและความก้าวหน้าสำคัญในการแก้ปัญหา คือ 

รวมพลังคนจน 
การต่อสู้ เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนริมรางรถไฟ

 มติคณะรัฐมนตรี
  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 

เห็นชอบให้การรถไฟฯ 
นำมติคณะกรรมการรถไฟฯ 

13 กันยายน 2543 
เป็นแนวทางแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของชุมชนใน
ที่ดินการรถไฟฯที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ

มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 
เห็นชอบอนุมัติงบประมาณจากรัฐ จำนวน 7,718.94 ล้านบาท 

ให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) นำมาสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มั่ นคงแก่ชุมชน

ในที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ เฉลี่ย 160,000 บาท
ต่อครัวเรือน สำหรับ 300 ชุมชน 27,084 ครัวเรือน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



กลุ่มเป้าหมาย
300
ชุมชน

27,084
ครัวเรือน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 จังหวัด
58 ชุมชน
3,463 ครัวเรือน 

ภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก
5 จังหวัด
48 ชุมชน
5,988 ครัวเรือน 

ภาคใต้
9 จังหวัด
152 ชุมชน
15,168 ครัวเรือน 

ภาคกลางและตะวันตก
8 จังหวัด
18 ชุมชน
1,600 ครัวเรือน 

ภาคเหนือ
8 จังหวัด
24 ชุมชน
865 ครัวเรือน 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สงขลา
เทศบาลเมืองคลองแห
เทศบาลนครสงขลา 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะตง
เทศบาลตำบลบ้านไร่

สุราษฎร์ธานี
เทศบาลเมืองนาสาร  
เทศบาลเมืองเวียงสระ  
เทศบาลตำบลพรุพี  
เทศบาลเมืองพุนพิน 
เทศบาลตำบลบ้านนาเดิม

นราธิวาส
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

หุ้นส่วนการพัฒนา
การสร้างความมั่นคงในที่ดิน ที่อยู่อาศัย และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีรายได้น้อย ไม่สามารถทำได้โดย
ชุมชนหรือหน่วยงานใดโดยลำพัง ต้องอาศัยการรวมกลุ่มของผู้เดือดร้อน และความร่วมมือของเครือข่าย ท้อง
ที่ท้องถิ่น หน่วยงาน ภาคีพัฒนา ช่วยกันสนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการสำรวจ  วางแผน และ
ดำเนินการ เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยให้เกิดความมั่นคงของชุมชนอย่างแท้จริง โดยมีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในการประสานงานที่สนับสนุนเชื่อมโยงและร่วมผลักดัน 

มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.)
เครือข่ายสลัม 4 ภาค 
เครือข่ายชุมชนคนเมืองผู้ได้รับผลกระทบรถไฟ (ชมฟ.)
เครือข่ายริมรางเมืองย่าโม
เครือข่ายบ้านมั่นคงชุมชนริมรางรถไฟ 5 ภาค
เครือข่ายพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัย 5 ภาค (คพท.)

ท้องถิ่น / เขต

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

      วิทยาเขตสงขลา
มูลนิธิเอเชีย
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัด ...
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด ...
การรถไฟแห่งประเทศไทย/แขวงบำรุงทาง

ขอนแก่น
เทศบาลเมืองศิลา 
เทศบาลนครขอนแก่น 
เทศบาลเมืองเก่า
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

กรุงเทพฯ
เขตราชเทวี 
เขตห้วยขวาง

อยุธยา
เทศบาลเมืองอโยธยา

ศรีสะเกษ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

นครราชสีมา
เทศบาลตำบลหัวทะเล

หน่วยงานภาคีพัฒนา



สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ความคืบหน้า
การแก้ไขปัญหาชุมชนริมรางรถไฟ

(ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

หลักการสำคัญ คือ
ชุมชนเป็นหลักในการแก้ปัญหา โดยร่วมมือกับ
หน่วยงาน ท้องถิ่น เครือข่ายองค์กรชุมชนและภาคีพัฒนา 

ได้รับสัญญาเช่าที่ดิน รฟท. แล้ว
จำนวน 37 ฉบับ 2,470 ครัวเรือน

ซื้อที่ดินเอกชน 2 แปลง 191 ครัวเรือน 

ได้รับสัญญาเช่าที่ดิน รฟท. แล้ว
จำนวน 37 ฉบับ 2,470 ครัวเรือน

ซื้อที่ดินเอกชน 2 แปลง 191 ครัวเรือน 

อยู่ระหว่างทำสัญญาเช่าที่ดิน รฟท. 
จำนวน 28 แปลง 1,381 ครัวเรือน
อยู่ระหว่างทำสัญญาเช่าที่ดิน รฟท. 
จำนวน 28 แปลง 1,381 ครัวเรือน

ดำเนินการบ้านมั่นคงชุมชนริมราง สะสม 
3,229 ครัวเรือน 53 โครงการ 76 ชุมชน
ดำเนินการบ้านมั่นคงชุมชนริมราง สะสม 
3,229 ครัวเรือน 53 โครงการ 76 ชุมชน

พอช. อนุมัติงบประมาณโครงการ 
รวม 394,865,608 บาท

สินเชื่อ รวม 68,344,594 บาท

พอช. อนุมัติงบประมาณโครงการ 
รวม 394,865,608 บาท

สินเชื่อ รวม 68,344,594 บาท

เกิดการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ รวม
64 กลุ่ม 4,810 ครัวเรือน
เงินสะสม 41,789,881 บาท

เกิดการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ รวม
64 กลุ่ม 4,810 ครัวเรือน
เงินสะสม 41,789,881 บาท

ความร่วมมือระดับจังหวัด
ตรัง / สงขลา / กรุงเทพฯ

คณะกรรมการเมือง 19 เมือง

ความร่วมมือระดับจังหวัด
ตรัง / สงขลา / กรุงเทพฯ

คณะกรรมการเมือง 19 เมือง

เกิดการจัดตั้งสหกรณ์
เพื่อดูแลชุมชนริมรางรถไฟ
จำนวน 18 แห่ง 49 ชุมชน

เกิดการจัดตั้งสหกรณ์
เพื่อดูแลชุมชนริมรางรถไฟ
จำนวน 18 แห่ง 49 ชุมชน



จัดตั้งกลุ่ม
ออมทรัพย์และ
สหกรณ์

หาที่ดินรองรับ
เช่าที่ดิน/
ซื้อที่ดินรวม

กระบวนการแก้ไขปัญหาและ
การพัฒนาชุมชนริมรางรถไฟ

สร้างความเข้าใจ
โครงการฯ

สำรวจข้อมูล
และรับรองสิทธิ์

จัดทำแผนงานและงบประมาณ
ของชุมชนริมรางรถไฟ

นำเสนอโครงการ
และงบประมาณต่อ 

พอช.

เบิกจ่าย
งบประมาณ

บริหารงาน
ก่อสร้างโดย

ชุมชน

ติดตาม
ประเมินผล

พอช.พอช.

เครือข่ายเครือข่าย

สมาชิก
ชุมชน
สมาชิก
ชุมชน

ท้องที่
ท้องถิ่น
ท้องที่
ท้องถิ่นสหกรณ์สหกรณ์

คณะกรรม
การชุมชน
คณะกรรม
การชุมชน

ขา
ขึ้น
ขา
ขึ้น

ขา
เคลื่อน
ขา

เคลื่อน
ขา
ลง
ขา
ลง

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



จากกึ่งกลางราง - 20 เมตร ไม่สามารถทำสัญญาเช่าที่ดินได้ เนื่องจากอยู่ในระยะความปลอดภัยของการเดินรถ

ระยะ 21 - 40 เมตร สามารถทำสัญญาเช่าที่ดินได้ (3 ปี / สัญญา)

ระยะ 40 เมตรขึ้นไป สามารถทำสัญญาเช่าที่ดินได้ (30 ปี / สัญญา)

หลักเกณฑ์สำคัญในการทำสัญญาเช่าที่ดินการรถไฟฯกี่โมงครับ ดังนี้
     1. ระยะห่างจากรางรถไฟ 

     2. ขนาดที่ดิน 50 ตารางเมตร / หลังคาเรือน
     3. ขนาดพื้นที่ส่วนกลาง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ที่อยู่อาศัยทั้งหมดของชุมชน
     4. อัตราค่าเช่าที่ดิน เริ่มต้น 9 - 25 บาท / ตารางเมตร และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ทุก 5 ปี
    ทั้งนี้ หลังจากการทำสัญญาเช่าที่ดินแล้ว ชุมชนจะต้องปรับขยับที่อยู่อาศัยให้เป็นระเบียบ สวยงาม และ
ดูแลสภาพแวดล้อมภายในและรอบข้างชุมชนให้น่าอยู่อาศัย

สัญญาเช่าที่ดินการรถไฟฯ

37 ฉบับ

2,470

ความคืบหน้า
สัญญาเช่าที่ดินการรถไฟฯ

ครัวเรือน

รูปแบบการทำสัญญาเช่าที่ดินการรถไฟฯ

สหกรณ์สหกรณ์รฟท.รฟท. พอช.พอช.

ชุมชนชุมชน

ชุมชนชุมชน

ชุมชนชุมชน

เช่า
ตรง

เช่า
ช่วง

ปี 2566 - 5 ฉบับ 404 ครัวเรือน

ปี 2567 - 8 ฉบับ 493 ครัวเรือน

ปี 2568 - 24 ฉบับ 1,573 ครัวเรือน

หากชุมชนประสงค์
ขอเช่าที่ดินการรถไฟฯ 

1.สรุปรายชื่อผู้อยู่ที่เดิม
ประสงค์ขอเช่าที่ดินให้
ชัดเจน

2.ตรวจสอบรายชื่อในทะเบียน
รฟท. (31/12/67)

3.จัดประชุมระดับชุมชนเพื่อ
ขอยื่นเช่าที่ดิน และจัดทำ
หนังสือส่งมา พอช.

(ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2568)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



ต.ค 67 พ.ย 67 ธ.ค 67 ม.ค 68 ก.พ 68 มี.ค 68 เม.ย 68 พ.ค 68 มิ.ย 68 ก.ค 68 ส.ค 68

ต.ค 67 พ.ย 67 ธ.ค 67 ม.ค 68 ก.พ 68 มี.ค 68 เม.ย 68 พ.ค 68 มิ.ย 68 ก.ค 68 ส.ค 68

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

จำนวนครัวเรือนประจำเดือน

15,962,587.51

24,931,550.34
26,989,877.0 27,421,380.0

28,610,318.0

33,435,559.0
34,816,227.0

30,990,044.0

26,909,453.0

42,887,990.0
41,789,881.0

กลุ่มออมทรัพย์

สมาชิก
4,685 คร.

สมาชิก
4,161 คร.

สมาชิก
4,449 คร.

สมาชิก
4,592 คร.

สมาชิก
4,508 คร.

สมาชิก
4,529 คร.

สมาชิก
4,284 คร.

สมาชิก
4,105 คร.

สมาชิก
3,778 คร.

สมาชิก
3,791 คร.

สมาชิก
4,810 คร.

เงินสะสมรวม 41,789,881 บาทเงินสะสมรวม 41,789,881 บาท

สหกรณ์ชุมชนริมราง
8

จังหวัด
8

จังหวัด
18
แห่ง
18
แห่ง

49
ชุมชน
49
ชุมชน

64
กลุ่ม
64
กลุ่ม

4,810
ครัวเรือน
4,810
ครัวเรือน

สหกรณ์เคหะสถานชุมชนริมรางรถไฟจังหวัดอุดรธานี จำกัด 

สหกรณ์เครือข่ายริมรางเมืองย่าโม จำกัด

อุดรธานีอุดรธานี

ขอนแก่นขอนแก่น

นครราชสีมานครราชสีมา

ศรีสะเกษศรีสะเกษ

1.สหกรณ์เคหสถานฟื้ นฟูประชาสร้างสรรค์ จำกัด 
2.สหกรณ์บ้านมั่นคงเมืองศิลา จำกัด
3.สหกรณ์เคหะสถานริมรางนครขอนแก่น จำกัด 
4.สหกรณ์สภาริมรางนครขอนแก่น จำกัด

สหกรณ์บริการเคหสถานบ้านมั่นคงริมรางเมืองศรีสะเกษ จำกัด

1.สหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงเครือข่าย ชมฟ. ริมบึงมักกะสัน จำกัด 
2.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเครือข่ายริมทางรถไฟสายใต้ จำกัด 
3.สหกรณ์เคหสถานชุมชนโรงปูนพัฒนา จำกัด 
4.สหกรณ์เคหสถานชุมชนใหม่ไทรทอง จำกัด
5.สหกรณ์บริการเคหะสถานชุมชนโรงปูนตะวันออก จำกัด
6.สหกรณ์เคหะสถานทับแก้วมั่นคง จำกัด

กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
สหกรณ์บริการบ้านมั่นคงตลาดบ่อบัว จำกัด

สหกรณ์บ้านมั่นคงสัมพันธ์พร้อมใจตรัง จำกัด

1.สหกรณ์เคหะสถานเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองพะตง จำกัด
2.สหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงริมรางพัฒนา จำกัด 

   3.สหกรณ์เคหสถานเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองสงขลา จำกัด

สงขลาสงขลา

ตรังตรัง

เพื่อบริหารสัญญาเช่าที่ดิน รฟท.
จัดทำสัญญาเช่าช่วงกับ พอช. จัดทำสัญญาเช่าภายในกับ สมาชิก 

เพื่อรับงบประมาณโครงการ และ
สินเชื่อเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต/สวัสดิการขั้นพื้นฐานให้กับสมาชิก

เพื่อบริหารสัญญาเช่าที่ดิน รฟท.
จัดทำสัญญาเช่าช่วงกับ พอช. จัดทำสัญญาเช่าภายในกับ สมาชิก 

เพื่อรับงบประมาณโครงการ และ
สินเชื่อเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต/สวัสดิการขั้นพื้นฐานให้กับสมาชิก

(ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

บาทบาท

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



ยกระดับขีดความสามารถ
เปลี่ยนผู้เดือดร้อน เป็นนักแก้ไขปัญหาเปลี่ยนผู้เดือดร้อน เป็นนักแก้ไขปัญหา

นักยุทธศาสตร์

นักบัญชี/การเงิน

นักออมทรัพย์

ช่างชุมชน

นักบันทึก/ทำข้อมูล นักพัฒนาคุณภาพชีวิต

นักบริหารโครงการ นักกฎหมายชุมชน

ผ่านกระบวนการอบรมเพื่อให้เห็นเป้าหมาย /
ดาวดวงเดียวกันของการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ

ผ่านกระบวนการจัดตั้งออมทรัพย์ เพื่อรวมคน
รวมเงิน ฝึกวินัยการออม และสร้างทุนภายใน

ผ่านกระบวนการจัดตั้งสหกรณ์ (นิติบุคคล) ในการ
บริหารบัญชี/การเงิน โดยมี กสส. กตส. ในการ
สนับสนุนให้ความรู้ ส่งเสริม และติดตามตรวจสอบ

ผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้ วิธีทำงาน / เทคนิค
/ บทเรียนที่ดี และข้อผิดพลาด  รวมถึงการเรียนรู้
เชิงปฏิบัติการ ณ ไซต์งานก่อสร้างบ้านมั่นคงในพื้นที่

ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ท่ามกลางการทำงานจริงในพื้นที่
โดยการมอบหมายการทำงานให้มีการจดบันทึก และ
รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ของชุมชนตนเองสม่ำเสมอ

ผ่านกระบวนการวางแผนอย่างมีส่วนร่วม โดยการ
วางแผนการแก้ไขปัญหาที่ดิน ที่อยู่อาศัย และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต อาชีพ รายได้ของสมาชิกควบคู่

ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ท่ามกลางการทำงานจริงหลังจาก
ชุมชนของตนเองได้รับการอนุมัติโครงการ ตั้งแต่การบันทึก
ข้อมูล รวบรวมเอกสาร จัดทำข้อมูลโครงการตามแผนงาน

ผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้ ในแต่ละมาตรากฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง และการยกตัวอย่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จริงในชุมชนริมรางรถไฟมาแลกเปลี่ยนกัน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



12%

บ้านมั่นคงชุมชนริมราง
เป้าหมาย 
27,084 ครัวเรือน
ดำเนินการสะสม 

3,229 ครัวเรือน
(จำนวน 53 โครงการ 76 ชุมชน)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดนครราชสีมา
3 โครงการ 195 ครัวเรือน 

จังหวัดขอนแก่น 
13 โครงการ 799 ครัวเรือน 

จังหวัดอุดรธานี
3 โครงการ 88 ครัวเรือน 

จังหวัดศรีสะเกษ
2 โครงการ 92 ครัวเรือน 

จังหวัดอยุธยา
1 โครงการ 33 ครัวเรือน 

จังหวัดราชบุรี
1 โครงการ 16 ครัวเรือน 

กรุงเทพมหานคร
6 โครงการ 761 ครัวเรือน 

จังหวัดฉะเชิงเทรา
1 โครงการ 90 ครัวเรือน 

จังหวัดสุราษฏร์ธานี
1 โครงการ 45 ครัวเรือน 

จังหวัดตรัง
7 โครงการ 285 ครัวเรือน 

จังหวัดสงขลา
15 โครงการ 825 ครัวเรือน 



ปีงบประมาณ เป้าหมายดำเนินการ
มติครม. 14 มี.ค. 66

เป้าหมายที่ พอช.
ได้รับสนับสนุนแต่ละปี

ผลดำเนินการ

2566 939 ครัวเรือน 912 ครัวเรือน 779 ครัวเรือน

2567 3,480 ครัวเรือน 340 ครัวเรือน 352 ครัวเรือน

2568 5,977 ครัวเรือน 2,000 ครัวเรือน 2,098 ครัวเรือน

2569 3,809 ครัวเรือน 2,300 ครัวเรือน

2570 12,879 ครัวเรือน

รวม 27,084 ครัวเรือน 5,552 ครัวเรือน
(20.50%)

3,229 ครัวเรือน
(11.92%)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

บ้านมั่นคงชุมชนริมราง

เช่าที่ดิน รฟท. 
(มติ ครก.2566)
35 ฉบับ เช่าที่ดิน วัด

1 ฉบับ 

ซื้อที่ดินเอกชน
2 แปลง 

เช่าที่ดิน รฟท. (มติ ครก.2543)
11 ฉบับ 

รื้อสร้างใหม่ บนที่ดินใหม่
จำนวน 28 โครงการ 52.8% 

รื้อสร้างใหม่/ซ่อมแซม บนที่ดินเดิม
จำนวน 25 โครงการ 47.2% 

รูปแบบ ประเภท
ที่ดิน



100,059,414

59,405,537

28,171,000 23,039,417

278,135,194

102,264,000

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  ปีงบฯ 2568
  2,098 ครัวเรือน

36 โครงการ 43 ชุมชนปีงบฯ 2566
779 ครัวเรือน

12 โครงการ 28 ชุมชน
ปีงบฯ 2567
352 ครัวเรือน

5 โครงการ 5 ชุมชน
เบิกจ่ายแล้ว

59.37%
เบิกจ่ายแล้ว

81.78%

เบิกจ่ายแล้ว
36.77%

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ อนุมัติรวม 394,865,608 บาท
เบิกจ่ายรวม 184,708,954 บาท (46.78 %)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ อนุมัติรวม 394,865,608 บาท
เบิกจ่ายรวม 184,708,954 บาท (46.78 %)

บ้านมั่นคงชุมชนริมราง



สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง

สภาพบ้านสภาพบ้าน ความไม่มั่นคงในที่ดินความไม่มั่นคงในที่ดิน ไฟฟ้า/ประปาไฟฟ้า/ประปา

การประกอบอาชีพการประกอบอาชีพ รายได้/หนี้สินรายได้/หนี้สิน กลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบาง

บ้านใหม่ของคนริมรางบ้านใหม่ของคนริมราง

พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม



สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สู้กว่า 20 ปี มีบ้านอยู่จริง
ชุมชนบางระมาด ชุมชนฟ้าใหม่ร่วมใจพัฒนา

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

โมเดล
ต้นแบบ

กว่า 30 ปีที่ผู้คนนับร้อยชีวิตต้องใช้ชีวิตริมทางรถไฟอย่างหวาดระแวง พวกเขาอาศัยอยู่ในที่ดินของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (รฟท.) โดยไม่มีกรรมสิทธิ์ และต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัยชั่วคราว ความ
ไม่ปลอดภัย และความกังวลในชีวิตประจำวัน ความฝันสูงสุดของพวกเขาคือการมีบ้านที่มั่นคงและชีวิตที่แน่นอนกว่าเดิม
     จุดเริ่มต้นของชุมชนฟ้าใหม่ฯ คือกลุ่มผู้คนจากหลากหลายภูมิภาคที่อพยพมาหางานทำในกรุงเทพฯ และตั้งรกรากบนที่ดิน
รกร้างริมทางรถไฟ การเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็วทำให้เกิดเป็นชุมชนแออัด จนกระทั่งข่าวการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสี
แดงมาถึง ทำให้ชาวบ้านตระหนักว่าที่ที่พวกเขาอยู่อาศัยกำลังจะถูกรื้อถอน พวกเขาจึงลุกขึ้นรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องสิทธิที่อยู่
อาศัยที่มั่ นคง
     การต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ด้วยการสนับสนุนจาก เครือข่ายสลัม 4 ภาค ที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง และการรวมตัวกัน
อย่างเข้มแข็งของคนในชุมชนที่แบ่งออกเป็น ทีมหน้าบ้าน ผู้ทำหน้าที่เจรจากับหน่วยงานภาครัฐ และ ทีมหลังบ้าน ผู้ดูแลการ
บริหารจัดการ สองทีมนี้ทำงานควบคู่กัน ทำให้การต่อสู้มีทิศทางที่ชัดเจนและบรรลุเป้าหมายที่ตั้ งไว้
     หลังจากการเจรจาอย่างต่อเนื่อง การรถไฟฯ ได้ยินยอมให้ชุมชนเช่าที่ดินแปลงใหม่เพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัยภายใต้ โครงการ
บ้านมั่นคง ชาวบ้านได้ร่วมกันก่อตั้ง กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อเป็นทุนเริ่มต้น จนสามารถเช่าที่ดินได้ 4 แปลง พื้นที่กว่า 17,831
ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 30 ปี ด้วยค่าเช่าที่ทุกคนเข้าถึงได้
   ที่ดินแปลงใหม่นี้กลายเป็นรากฐานของ ชุมชนฟ้าใหม่ร่วมใจพัฒนา ซึ่งรวบรวมผู้ได้รับผลกระทบจากหลายพื้นที่มารวมกัน
เป็นชุมชนใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และเครือข่ายสลัม 4 ภาค ปัจจุบันโครงการได้
ก่อสร้างบ้านไปแล้ว 180 ครัวเรือน และมีบ้านแล้วเสร็จพร้อมเข้าอยู่ 107 หลัง



สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
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เปลี่ยนชีวิตเพิงพักริมราง สู่ หมู่บ้านมั่นคงพะไล
ชุมชนพะไล 166 ครัวเรือน

เทศบาลตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

166

         จากอดีตของผู้เดือดร้อน 8 ชุมชนในเมืองนครราชสีมาที่อาศัยอยู่ในแนวเขตการก่อสร้างรถไฟและได้รับ
ผลกระทบให้รื้อย้ายเร่งด่วน จึงรวมกลุ่มกันเพื่อแก้ไขปัญหา โดยขอเช่าที่ดินกับการรถไฟแห่งประเทศไทยผ่าน
พอช. ปัจจุบันสร้างบ้านแล้วเสร็จพร้อมเข้าอยู่แล้วจำนวน 166 หลังคาเรือน ซึ่งจุดเด่นสำคัญของที่นี่ คือการ
สร้างบ้านได้ภายในวงเงิน 1 แสนบาท โดยมีกระบวนการดังนี้

การมีส่วนร่วมของสมาชิก ผ่านการประชุม การออมทรัพย์ และการบริหารสหกรณ์อย่างมีส่วนร่วม
การวิเคราะห์ข้อมูล อาชีพ รายได้ ภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิกรายครัวเรือน เพื่อใช้ประกอบการแก้ไขปัญหาตั้งแต่
การเก็บเงินออม การเลือกแบบบ้าน การเลือกวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
การพัฒนาศักยภาพและแสวงหาความรู้ ในการนำมาประกอบการก่อสร้าง ตั้งแต่การเลือกวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสม
การคัดเลือกผู้รั บเหมา การทำสัญญาเอกสารหลักฐาน การควบคุมงาน และสื่อสารแจ้งสมาชิกให้ทุกคนมีความรู้ เท่ากัน
การจัดกลุ่มบ้าน (แถวละ 9 หลัง) ซึ่งจะมีหัวหน้าแถวเพื่อทำหน้าที่สื่อสารแจ้งสมาชิกให้ทุกคนมีความรู้ เท่ากัน 
ความเข้มแข็งของคณะกรรมการชุมชนในการแก้ไขปัญหา โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างรูปธรรม สร้างความมั่นคงใน
ที่ดิน ที่อยู่อาศัยอย่างแนวแน่ และติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ครัวเรือน



ประมวลเหตุการณ์สำคัญ
20 กุมภาพันธ์ 256820 กุมภาพันธ์ 2568

14 มีนาคม 256814 มีนาคม 2568

การรวมกลุ่มของผู้เดือดร้อน 2,000 กว่าคน ณ กระทรวงคมนาคม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของการรถไฟฯ ที่จะออกสัญญาเช่าที่ดินให้แก่ชุมชน จนมีการเปิดประชุมเพื่อหารือ และ
จัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมี นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน

26 มิถุนายน 256826 มิถุนายน 2568

การติดตามผลการแก้ไขปัญหาชุมชนผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่บนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามข้อเรียกร้อง
ของเครือข่ายสลัม 4 ภาค และขบวนคนจนเมืองเพื่อสิทธิที่อยู่อาศัย โดยมีนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวง
คมนาคม เป็นประธานที่ประชุม 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
ครั้งที่ 1/2568 เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มี
รายได้น้อย โดยเฉพาะในกลุ่มชุมชนเดิมและแผนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ โดยมีนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัด
กระทรวงคมนาคม เป็นประธานที่ประชุม 

 การรับมอบสัญญาเช่าที่ดิน 6 ชุมชน 275 ครัวเรือน สนับสนุนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึง
สิทธิที่ดินเพื่ออยู่อาศัยอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

 การรับมอบสัญญาเช่าที่ดิน 19 ชุมชน 1,373 ครัวเรือน สนับสนุนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึง
สิทธิที่ดินเพื่ออยู่อาศัยอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



ชุมชนหนองแวงตราชู จ.ขอนแก่นชุมชนหนองแวงตราชู จ.ขอนแก่น

ชุมชนบ้านเดื่อ-เก่าจาน จ.อุดรธานีชุมชนบ้านเดื่อ-เก่าจาน จ.อุดรธานี

ซื้อที่ดินชุมชนประธานคีรีวัฒน์ จ.สงขลาซื้อที่ดินชุมชนประธานคีรีวัฒน์ จ.สงขลา

สร้างบ้าน ตั้งหลักปักฐานที่มั่นคง
ชุมชนหนองไผ่พัฒนา (ตอนกลาง) จ.ขอนแก่นชุมชนหนองไผ่พัฒนา (ตอนกลาง) จ.ขอนแก่น

ชุมชนหนองผือ จ.ขอนแก่นชุมชนหนองผือ จ.ขอนแก่น

ซื้อที่ดินชุมชนเวียงสระใหม่ จ.สุราษฏร์ธานีซื้อที่ดินชุมชนเวียงสระใหม่ จ.สุราษฏร์ธานี

เช่าที่ดินวัด ชุมชนสุริยะมุนี จ.อยุธยาเช่าที่ดินวัด ชุมชนสุริยะมุนี จ.อยุธยา

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



ข้อความสำคัญถึงชาวชุมชนริมรางรถไฟ  

คุณสมสุข บุญญะบัญชาคุณสมสุข บุญญะบัญชา

คุณอัภยุทย์ จันทรพาคุณอัภยุทย์ จันทรพา

คุณทองเชื้อ วระชุนคุณทองเชื้อ วระชุน

การสร้างบ้านมั่นคงคือเครื่องมือการบูรณาการ และพัฒนาคนทุก
ช่วงวัย ที่จะสนับสนุนชุมชนให้คนจนในพื้นที่แออัด/บุกรุกได้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางเป็นการผสมผสานผู้
ที่มีประสบการณ์ (เครือข่ายชุมชนบ้านมั่นคง) กับผู้เดือดร้อนหน้าใหม่
ที่ลุกขึ้นมาเป็นแกนนำ และน้อง ๆ คนรุ่ นใหม่ ปัจจุบันการดำเนิน
โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ดำเนินการได้เพียง
12% ต้องขยายผลการดำเนินงานให้มากที่สุด อย่าตกหล่นใคร และ
ทำอย่างมีคุณภาพ สร้างนิเวศน์ของการเรียนรู้  ให้การแก้ไขปัญหาที่
ทำอยู่ เป็นบทเรียนสำคัญของสังคมในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น

กรณีศึกษาของชุมชนรถไฟ หัวใจสำคัญ คือ สัญญา
ซึ่งเป็นตัวประกันหลักในการขับเคลื่อน โดยต้องการ

พลิกสถานะจากการอยู่อาศัยที่ “ไม่ถูกกฎหมาย” เป็น
“ถูกกฎหมาย” ซี่งเมื่ออยู่อาศัยอย่างถูกกฎหมายแล้วก็
จะสามารถเข้าโครงการบ้านมั่นคงได้ ปิดเงื่อนไขของการ
ไล่ที่ เนื่องจากช่องทางทางกฎหมาย ถ้าเกิดการฟ้องร้อง

อย่างไรก็ตามชาวบ้านก็แพ้แน่นอน

ในมุมมองของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ชีวิตมีการ
เปลี่ยนแปลงไปมาก จากที่เคยเช่าบ้านอยู่ 12 ปี 
โดยไม่มีความหวังว่าจะมีบ้านขอตัวเองได้ยังไง 

จากที่เคยคิดว่ามาอยู่แค่ชั่ วคราว 
แต่ตอนนี้ก็อยู่จนมั่นคง สร้างครอบครัวจนลูกหลาน
ก็มีงานมีการทำ และเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่น ๆ ได้

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



ถอดความคิด 
“คนทำงานริมราง”

นายสยาม นนท์คำจันทร์นายสยาม นนท์คำจันทร์

นางณัฐนิชา อรรคฮาดจันทร์นางณัฐนิชา อรรคฮาดจันทร์

ผู้ปฏิบัติงานสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางผู้ปฏิบัติงานสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง
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“ความเชื่อว่าปัญหาของชาวบ้านมันยังคงอยู่ มันยังมีชาวบ้านที่ยังขาด
ความมั่นคงในที่อยู่อาศัยอยู่ ดังนั้นเราเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในเรื่องนี้ 

ยังไงเราก็ต้องทำ ถึงแม้มันจะมีข้อจำกัดระหว่างทาง 
เราก็ต้องยึดเป้าหมาย ยึดความเดือดร้อนของชาวบ้านไว้เป็นหลัก”

“ความสำเร็จ คือ การสามารถทำให้ชุมชนในที่ดินรถไฟมีการปรับเปลี่ยน
จากชุมชนแออัด พัฒนาชุมชนให้ชุมชนเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของเมือง 
ไม่เป็นจุดอับของเมือง มันจะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

การที่ชุมชนได้ถูกจัดระเบียบและมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของเมือง
เป็นพื้นที่ที่คนภายนอกสามารถเข้ามาเชื่อมโยงคนกลุ่มต่าง ๆ ได้ 

มันจะทำให้ตัวชุมชนเกิดการยอมรับจากคนภายนอก” 

บทเรียนสำคัญที่ได้จากการทำงาน
ต้องมีการแบ่งบทบาทในการทำงานให้ชัดเจน โดยรุ่ นพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่มี
ประสบการณ์จะต้องเป็นคนพูดคุย ทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์การลงไปพูดคุยใน
ครั้งนั้น ๆ ให้ชัดเจนแก่ทุกฝ่ายก่อน จากนั้นถึงให้น้อง ๆ รุ่ นใหม่ได้ทำงานตามบทบาท
ของตนเอง
ต้องพึงระวังคำพูด เวลาในการลงพื้นที่จัดเวทีสร้างความเข้าใจ หรือลงทำความเข้าใจ
กับชุมชน ต้องพึงระวังในทุกคำพูดโดยเฉพาะการตอบคำถามต่อชาวบ้าน เนื่องจาก
การหารือหรือประชุมแต่ละครั้ง ชาวบ้านอาจจะมีการบันทึกภาพ บันทึกเสียง บันทึก
วิดีโอไว้ และสิ่งนั้นจะถูกเก็บไว้เป็นหลักฐานถ้าได้มีการตอบหรือชี้แจงจากเจ้าหน้าที่
ต้องสื่อสารอย่างรับผิดชอบ กรณีที่ต้องมีการตอบคำถามต่อชุมชน ถ้าประเด็นไหน
ตอบไม่ได้ก็ใช้วิธีการรับคำถามดังกล่าวมาก่อนแล้วจะกลับไปหาข้อมูลมาชี้แจง หรือ
กรณีที่เป็นคำถามในเชิงนโยบายหรือที่ต้องมีการตัดสินใจจากผู้บริหาร ก็ต้องรับเรื่อง
เหล่านั้นมาก่อนโดยห้ามทำการปฏิเสธชาวบ้านโดยทันที เพราะจะส่งผลกระทบต่อ
ความเชื่อมั่น
ต้องให้ใจและอ่อนน้อมถ่อมตน เวลา
ทำงานกับชาวบ้าน เราต้องให้ใจเขา
ก่อน แล้วทุกอย่างจะง่ายขึ้น แล้วชาว
บ้านก็จะมองเราเหมือนลูกเหมือน
หลาน มีความใกล้ชิดและทำงานร่วม
กันอย่างราบลื่นยิ่งขึ้น และการลงพื้นที่
พูดคุยกับขาวบ้านต้องเข้าไปอย่าง
อ่อนน้อม ถ่อมตน ทำให้เข้ากับขาวบ้าน
ได้มากกว่า 
ต้องเตรียมข้อมูล การพูดถึงข้อมูล
ต้องมีการเตรียมตัวที่ดีและพูด นำ
เสนออย่างมั่นใจ โดยสิ่งสำคัญคือ
ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด เพราะการให้
ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ในทุกระดับทั้งผู้
บริหาร เจ้าหน้าที่ ต้องมีการเตรียมการ
ในการพูดคุย และพูดคุยให้ตรงกันใน
ทุกครั้ง
ต้องวิเคราะห์ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ก่อนลงพื้นที่ในการเจรจาพูดคุย ต้องติดต่อใคร ข่องทางไหน วิเคราะห์คนให้ถูกต้องก่อนเข้าหารือ
โดยพิจารณาไปตามบริบท และสถานการณ์ เพื่อให้เห็น Stakeholder ในพื้นที่
ต้องย้ำเรื่องสิทธิต่างๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอในทุกครั้งต่อชาวบ้านในเรื่องของ สิทธิต่าง ๆ ของชาวบ้าน และต้องพูดให้ตรงกันในทุกครั้ง
แม่นในหลักเกณฑ์ หลักการ 
ต้องยึดหลัก“ห้ามคุยนอกวง” โดยให้การพูดคุยที่สำคัญควรอยู่ในวงที่มีพยานแวดล้อม และมีมติร่วมกัน ไม่นำเรื่องมาคุยกันนอกวง
ทางการ 
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การจัดสรรงบประมาณไม่เป็น
ไปตามแผนงานที่ ครม. กำหนด

ข้อจำกัดในหลักเกณฑ์การให้เช่าที่ดิน
รฟท. เช่น ส่งรายชื่อภายใน 31 ธ.ค. 68 ,

ยื่นเช่าที่ดินภายในปี 70 ข้อกำหนด/เงื่อนไขการให้เช่าที่ดินที่ระบุไว้ใน
สัญญา การรื้อที่อยู่อาศัยของชุมชน และ

ขอบเขตพื้นที่การให้เช่าต่อแปลง ไม่สอดคล้อง
กับบริบทและวิถีชีวิตของชุมชน

การเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การดำเนินโครงการฯ มีกลไกการดำเนิน
โครงการฯร่วมกับหลายหน่วยงาน หลาย
ฝ่าย และมีขั้นตอนการดำเนินงานมาก

รูปแบบการจัดตั้งสหกรณ์เพื่อบริหาร
สัญญาเช่าที่ดิน และโครงการฯ 
(1 สหกรณ์ ดูแลหลายชุมชน)

ข้อจำกัดในการทำงาน

สมาชิกชุมชนกังวล เรื่อง 
ภาระค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ดิน และ

ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยใหม่

การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ
การดำเนินโครงการฯ 

สมาชิกชุมชนไม่ทราบแผน
การก่อสร้างระบบรางรถไฟที่ชัดเจน

ระดับนโยบาย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และระดับพื้นที่



ใช้เพื่อการเดินรถ 198,647 ไร่ 84.2%

ใช้เพื่อเชิงพาณิชย์ 36,302 ไร่ 15.4%

ชุมชนริมรางรถไฟ 873 ไร่ 0.4%

สายเหนือ 198,647 ไร่ 84.2%

สายอีสาน 36,302 ไร่ 15.4%

สายใต้ 873 ไร่ 0.4%

ตะวันออก 534 ไร่ 13.2%

แม่กลอง 65 ไร่ 1.6%

ที่ดินการรถไฟฯทั่วประเทศมีประมาณ 235,822 ไร่ 

โครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง 
ระยะทางปัจจุบัน 4,044 กิโลเมตร ครอบคลุม 47 จังหวัด 446 สถานี

รถไฟแต่ละประเภท
รถไฟความเร็วสูง คือรถไฟที่วิ่งด้วยความเร็วตั้งแต่ 250 กิโลเมตร/ชั่วโมงขึ้นไป สถานีจอดน้อย
เพื่อทำความเร็วได้ และใช้สำหรับเชื่อมระหว่างภูมิภาคกับภูมิภาค

รถไฟทางคู่ (Double Track) คือมีทางรถไฟสองทางสวนทางกันได้

TOD (Transit Oriented Development) คือการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟในระยะ 600 เมตร

รถไฟเชื่อม 3 สนามบิน คือสนามบินดอนเมือง - สุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา

ข้อมูลที่ควรรู้
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ขอขอบคุณ
พลังองค์กรชุมชน พลังเครือข่ายชุมชน ภาคีความร่วมมือ และหุ้นส่วนการพัฒนา
ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาชุมชนริมรางรถไฟทั่วประเทศ 

912 ซอยนวมินทร์ 45-47 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

www.codi.or.th

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นได้

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
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เรียบเรียงเนื้อหา โดย
1.นางสาวพิมพ์พลอย ขจรเดชไพบูลย์
2.นางสาวสุพรรณนี สีคะ 

คณะที่ปรึกษาการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ในครั้งนี้
1.นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา
2.นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์
3.นางสาวสุธิดา บัวสุขเกษม


