


รายงานสถานะโครงการบ้านมั่นคง
ปีงบประมาณ 2566 ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2566 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

ตามทิศทางการทำงานการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมือง ในการดำเนินโครงการบ้านมั่นคง เกิดการสร้างเครือข่ายเมือง การพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพโครงการซึ่งมีเป้าหมายในการทำงานปี 2565 โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 3,750 ครัวเรือนทั่วประเทศ ดังนั้นสำนักบ้านมั่นคงและที่ดิน จึงได้รวบรวม ผลการพิจารณาโครงการบ้านมั่นคง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 สามารถอนุมัติโครงการจำนวน 16 โครงการ 667 ครัวเรือน จำแนกเป็นโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนแออัด จำนวน 5 โครงการ 667 ครัวเรือน และสนับสนุนภาคีพัฒนา



จำนวน 11 โครงการ ภาพรวมการอนุมัติงบประมาณปี 2566 รวมทั้งสิ้น 84.001 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

โครงการ	กรอบงบประมาณ	การอนุมัติ		การเบิกจ่ายงบประมาณ				งบประมาณที่ยังไม่อนุมัติ (ล้านบาท)
		จำนวนโครงการ	งบอนุมัติ (ล้านบาท)	จ่ายแล้ว (ล้านบาท)	งบคงเหลือรอเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่ายจากงบอนุมัติ	ร้อยละเบิกจ่ายจากกรอบงบ	
โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนแออัด (บ้านมั่นคง)	265.494	5	55.410	2.116	53.294	3.82	0.80	210.084
พัฒนากระบวนเมือง (สนับสนุนภาคีพัฒนา)	46.000	11	28.591	9.940	18.651	34.77	21.61	17.409
รวม	311.494	16	84.001	12.056	71.945	14.35	3.87	227.493

1. จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ


เป้าหมายในการทำงานปี 2566 โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 3,750 ครั้วเรือนทั่วประเทศ สามารถอนุมัติ 11 โครงการ 667 ครั้วเรือน วงเงิน 84.001 ล้านบาท จำแนกรายภาคได้ดังนี้

สรุปผลการอนุมัติโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลลัพธ์ ปี 2566

ภาค	ผลการอนุมัติตามมติคณะกรรมการบ้านมั่นคงฯ						งบพัฒนากระบวนเมือง		รวมอนุมัติทั้งสิ้น
	โครงการ	จังหวัด	เมือง	ชนบท	รวม	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	
กทม./ตะวันออก	4	2	420	148	568	46,748,000	1	500,000	47,248,000
กลาง/ตะวันตก									-
ตะวันออกเฉียงเหนือ									-
ใต้									-
เหนือ							2	2,604,900	2,604,900
สำนักบ้านมั่นคง	1	1	99		99	8,662,500	8	25,486,300	34,148,800
รวม	5	3	519	148	667	55,410,500	11	28,591,200	84,001,700

2. จำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ปี 2566


เบิกจ่ายงบประมาณได้ 12.056 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.35 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 71.945 ล้านบาท ทั้งนี้ เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณกำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ผู้อำนวยการอนุมัติโครงการ แสดงรายละเอียดแยกรายภาค ดังนี้



รายงานภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบยอดคงเหลือ รอเบิกจ่าย ยกมาจากปีก่อนร่วมกับโครงการที่ผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติประจำปี 2566

ในปีงบประมาณ 2566 โครงการบ้านมั่นคงมีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2565 จำนวน 421.157 ล้านบาท รวมกับงบสนับสนุนองค์กรชุมชนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติใหม่ปี 2566 ทั้งสิ้น 88.674 ล้านบาท โดยใช้กรอบงบประมาณในปี 2561 จำนวน 0.719 ล้านบาท ปี 2564 จำนวน 1.460 ล้านบาท ปี 2565 จำนวน 2.492 ล้านบาท และปี 2566 จำนวน 84.001 ล้านบาท รวมงบประมาณรอเบิกจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 509.831 ล้านบาท จำแนกรายภาคได้ดังนี้

ภาค	คงเหลือยกมา+อนุมัติ ปี 2566	คืนงบ	เบิกจ่าย	คงเหลือรอเบิก	ร้อยละ เบิกจ่าย
กทม./ตะวันออก	170,336,856.00	-	15,433,164.00	154,903,692.00	9.06
กลาง/ตะวันตก	23,973,417.00	-	-	23,973,417.00	-
ตะวันออกเฉียงเหนือ	36,228,284.00	-	-	36,228,284.00	-
ใต้	102,170,999.00	6,658,934.00	7,714,911.00	87,797,154.00	7.55
เหนือ	82,442,503.00	-	400,000.00	82,042,503.00	0.49
สำนักบ้านมั่นคง	94,678,584.00	6,608,250.00	9,765,000.00	78,305,334.00	10.31
รวม	509,830,643.00	13,267,184.00	33,313,075.00	463,250,384.00	6.53



รายงานสถานะโครงการบ้านพอเพียง ปีงบประมาณ 2566 ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 25,000 ครัวเรือน วงเงินรวม 562,500,000 บาท (ห้าร้อยหกสิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) หักเป็นงบบริหารจัดการโครงการ 24,975,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คงเหลือดำเนินการ 537,525,000 บาท (ห้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


1. จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ

สามารถอนุมัติโครงการจำนวน 1,533 โครงการ 58 จังหวัด 1,456 ตำบล 18,006 ครัวเรือน งบประมาณรวม 377.729 ล้านบาท แสดงรายละเอียดแยกภูมิภาค ดังนี้

ภาค	เป้าหมาย	กรอบงบ	ผลการอนุมัติตามมติคณะทำงานพิจารณาโครงการ					คงเหลืองบอนุมัติ
			โครงการ	จังหวัด	ตำบล	ครัวเรือน	จำนวนเงิน	
กทม./ตะวันออก	4,850	102,558,000.00	238	13	222	4,484	94,881,500.00	7,676,500.00
กลาง/ตะวันตก	4,850	102,558,000.00	350	11	336	4,154	85,101,200.00	17,456,800.00
ตะวันออกเฉียงเหนือ	4,950	105,168,000.00	152	6	142	1,299	27,863,300.00	77,304,700.00
ใต้	4,850	102,638,000.00	212	11	198	3,000	63,499,588.00	39,138,412.00
เหนือ	4,850	102,878,000.00	573	17	551	4,896	102,878,000.00	-
ประชาสังคม	500	10,450,000.00						10,450,000.00
สำนักบ้านมั่นคง (ส่วนกลาง)	550	11,275,000.00	8		7	173	3,505,500.00	7,769,500.00
รวม	25,400	537,525,000.00	1,533	58	1,456	18,006	377,729,088.00	159,795,912.00

2. จำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย

เบิกจ่ายงบประมาณได้ 74.862 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.82 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 302.867 ล้านบาท แสดงรายละเอียดแยกภูมิภาค ดังนี้



รายงานสถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล้รื้อ ปีงบประมาณ 2566 ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566


โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล้รื้อได้รับเงินงบประมาณจากรัฐตั้งแต่ปี 2559-2566 กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนรวมทั้งสิ้น 8,452 ครัวเรือน วงเงินรวม 152,137,500 บาท หักเป็นงบบริหารจัดการโครงการ 14,313,750 บาท ดังนั้นคงเหลืองบดำเนินการทั้งสิ้น 137,823,750 บาท เกิดการสนับสนุนงบประมาณให้กับขบวนองค์กรชุมชนในระดับชุมชน โดยสำนักงานภาคเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณรายโครงการ สามารถดำเนินการได้จำนวน 6,875 ครัวเรือน วงเงินอนุมัติรวม 108,960,571 บาท ยังเหลือเป้าหมายดำเนินการอีก 1,577 ครัวเรือน งบประมาณคงเหลือในการดำเนินการตามแผนงานโครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 28,863,179 บาท แสดงรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

รับเงินงบประมาณจากรัฐ

กรอบงบ	รหัส	เป้าหมาย ครัวเรือน	คงเหลือ งบดำเนินการ	อนุมัติสุทธิ			คงเหลือ	รับคืนเงิน งบประมาณ	คงเหลือเงิน งบดำเนินการ
				คก.	ครัว เรือน	จำนวนเงิน			
ปี 2559	84400	1,170	18,954,000.00	30	1,448	16,346,447.00	2,607,553.00	648,000.00	3,255,553.00
ปี 2560	84500	1,082	17,529,750.00	37	1,043	17,513,346.00	16,404.00	478,668.00	495,072.00
ปี 2561	84800	1,200	19,440,000.00	15	1,240	21,041,724.00	-1,601,724.00	7,702,579.00	6,100,855.00
ปี 2562	84900	1,000	16,200,000.00	46	909	16,252,476.00	-52,476.00	90,000.00	37,524.00
ปี 2563	85000	1,000	16,200,000.00	34	1,027	16,596,877.00	-396,877.00	1,877,494.00	1,480,617.00
ปี 2564	85100	1,000	16,200,000.00	49	656	11,420,888.00	4,779,112.00	-	4,779,112.00
ปี 2565	96000	1,000	16,650,000.00	33	561	9,550,332.00	7,099,668.00	-	7,099,668.00
ปี 2566	96100	1,000	16,650,000.00	10	67	1,206,000.00	15,444,000.00	-	15,444,000.00
รวม		8,452	137,823,750.00	254	6,951	109,928,090.00	27,895,660.00	10,796,741.00	38,692,401.00

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม 2559-2566

กรอบงบ	รหัส	เป้าหมาย ครัวเรือน	คงเหลือ งบดำเนินการ	อนุมัติสุทธิ			เบิกจ่าย	
				คก.	ครัว เรือน	จำนวนเงิน	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือรอเบิกจ่าย
ปี 2559	84400	1,170	18,954,000.00	30	1,448	16,346,447.00	16,346,447.00	-
ปี 2560	84500	1,082	17,529,750.00	37	1,043	17,513,346.00	17,513,346.00	-
ปี 2561	84800	1,200	19,440,000.00	15	1,240	21,041,724.00	19,842,924.00	1,198,800.00
ปี 2562	84900	1,000	16,200,000.00	46	909	16,252,476.00	15,783,806.00	468,670.00
ปี 2563	85000	1,000	16,200,000.00	34	1,027	16,596,877.00	15,633,907.00	962,970.00
ปี 2564	85100	1,000	16,200,000.00	49	656	11,420,888.00	9,271,409.00	2,149,479.00
ปี 2565	96000	1,000	16,650,000.00	33	561	9,550,332.00	9,496,332.00	54,000.00
ปี 2566	96100	1,000	16,650,000.00	10	67	1,206,000.00	990,000.00	216,000.00
รวม		8,452	137,823,750.00	254	6,951	109,928,090.00	104,878,171.00	5,049,919.00




1. จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ กลุ่มโครงการปี 2566

สามารถอนุมัติโครงการจำนวน 10 โครงการ 67 ครั้วเรือน งบประมาณรวม 1,206 ล้านบาท คงเหลือ งบประมาณที่ยังไม่อนุมัติรวม 15,444 ล้านบาท แสดงรายละเอียดแยกภูมิภาค ดังนี้

ภาค	อนุมัติ			คืบจนงบประมาณ			อนุมัติสุทธิ		
	คก.	เรือน	งบประมาณ	คก.	ครั้วเรือน	งบประมาณ	คก.	ครั้วเรือน	งบประมาณ
กรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	10	67	1,206,000.00	-	-	-	10	-	1,206,000.00
กลางและตะวันตก				-	-	-	-	-	-
ตะวันออกเฉียงเหนือ				-	-	-	-	-	-
ใต้				-	-	-	-	-	-
เหนือ				-	-	-	-	-	-
สำนักบ้านมั่นคง				-	-	-	-	-	-
รวม	10	67	1,206,000.00	-	-	-	10	0	1,206,000.00

2. จำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย

เบิกจ่ายงบประมาณได้ 0.990 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.09 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 0.216 ล้านบาท แสดงรายละเอียดแยกภูมิภาค ดังนี้



**รายงานสถานะโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท
ปีงบประมาณ 2566 ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566**

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อพัฒนาชุมชนเมืองและชนบทให้มีความเข้มแข็ง ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย 500 ตำบล/เมือง วงเงินรวม 32,655,600 บาท (สามสิบล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) หักเป็นงบบริหารจัดการโครงการ 2,449,200 บาท (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) คงเหลือดำเนินการ 30,206,400 บาท (สามสิบล้านสองแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2566 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท ปีงบประมาณ 2566 มีเป้าหมายการดำเนินโครงการ ดังนี้

ภาค	จ.น. จังหวัด	จ.น. กลุ่ม	ตำบล/ เมือง	งบประมาณ			รวมงบประมาณ
				ตำบล/เมือง	กลุ่มจังหวัด	ระดับภาค	
กทม./ตะวันออก	13	3	90	4,140,000.00	390,000.00	150,000.00	4,680,000.00
กลาง/ตะวันตก	13	3	90	4,140,000.00	390,000.00	150,000.00	4,680,000.00
ตะวันออกเฉียงเหนือ	20	5	120	5,520,000.00	650,000.00	150,000.00	6,320,000.00
ใต้	14	3	90	4,140,000.00	390,000.00	150,000.00	4,680,000.00
เหนือ	17	4	110	5,060,000.00	520,000.00	150,000.00	5,730,000.00
ภาคประชาสังคม				2,000,000.00			2,000,000.00
สำนักบ้านมั่นคง (ส่วนกลาง)				2,116,400.00			2,116,400.00
รวม	77	18	500	27,116,400.00	2,340,000.00	750,000.00	30,206,400.00


1. จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ

สามารถอนุมัติโครงการจำนวน 66 โครงการ 62 ตำบล งบประมาณรวม 3.442 ล้านบาท คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่อนุมัติรวม 26.764 ล้านบาท แสดงรายละเอียดแยกรายภาค ดังนี้

ภาค	กรอบงบ	จำนวน โครงการ	จังหวัด	ตำบล/ เมือง	อนุมัติ			รวมทั้งสิ้น
					ตำบล/เมือง	กลุ่มจังหวัด	ภาค	
กรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	4,680,000.00	-	-	-	-	-	-	-
กลางและตะวันตก	4,680,000.00	48	6	47	2,162,000.00	180,000.00	-	2,342,000.00
ตะวันออกเฉียงเหนือ	6,320,000.00	18	2	15	690,000.00	260,000.00	150,000.00	1,100,000.00
ใต้	4,680,000.00	-	-	-	-	-	-	-
เหนือ	5,730,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ภาคประชาสังคม	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
สำนักบ้านมั่นคง (ส่วนกลาง)	2,116,400.00	-	-	-	-	-	-	-
รวม	30,206,400.00	66	8	62	2,852,000.00	440,000.00	150,000.00	3,442,000.00

2. จำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย

อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 3.442 ล้านบาท แสดงรายละเอียดแยกรายภาค ดังนี้



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ