



**รายงานภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ เปรียบเทียบยอดคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจาก ปี 2566**

ในปีงบประมาณ 2566 มติคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน ครั้งที่ 7 , ครั้งที่ 8 , ครั้งที่ 9 เห็นชอบโครงการและงบประมาณรวม 15 โครงการ 1,006 ครั้วเรือน งบประมาณ 130,489,780 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) การดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 3.71 (โดยเปรียบเทียบจากเป้าหมาย 27,084 ครั้วเรือน)

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ครั้ว เรือน	ระยะเวลา		งบประมาณ อนุมัติ
				เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1	PT041466-05633	โครงการบ้านมั่นคงในที่ดินรถไฟชุมชนวัดเทพารักษ์ องค์กรผู้รับประโยชน์ กลุ่มออมทรัพย์ ชุมชนหนองวัดเทพารักษ์	67	21/07/2566	20/07/2568	9,162,250.00
2	PT041466-05634	โครงการบ้านมั่นคงในที่ดินรถไฟชุมชนหนองแขงใหม่ องค์กรผู้รับประโยชน์ ชุมชนหนองแขงใหม่	102	21/07/2566	20/07/2568	13,948,500.00
3	PT041466-05653	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง เครือข่ายริมรางรถไฟยาโม องค์กรผู้รับประโยชน์ เครือข่ายริมราง รถไฟเมืองยาโม	94	25/09/2566	24/09/2568	6,580,000.00
4	PT041466-05639	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนหนองผือ องค์กรผู้รับประโยชน์ กลุ่มออมทรัพย์ ชุมชนหนองผือ	42	25/09/2566	24/09/2568	5,743,500.00
5	PT041466-05638	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนหนองไผ่พัฒนา องค์กรผู้รับประโยชน์ กลุ่มออมทรัพย์ ชุมชนหนองไผ่พัฒนา	77	25/09/2566	24/09/2568	10,529,750.00
6	PT041466-05642	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนบ้านเตือ ชุมชนเก่าจาน องค์กรผู้รับประโยชน์ กลุ่มออมทรัพย์ โครงการหมู่บ้านมั่นคงบ้านเตือ	27	25/09/2566	24/09/2568	3,695,000.00
7	PT041466-05629	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนคลองมวน องค์กรผู้รับประโยชน์ สหกรณ์บ้านมั่นคง สัมพันธ์พร้อมใจตรัง จำกัด	48	30/08/2566	29/08/2568	6,373,051.00
8	PT041466-05631	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนชายเขาพัฒนาใหม่	72	30/08/2566	29/08/2568	9,845,164.00

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ครัวเรือน	ระยะเวลา		งบประมาณอนุมัติ
				เริ่มต้น	สิ้นสุด	
		องค์กรผู้รับประโยชน์ สหกรณ์บ้านมั่นคง สัมพันธ์พร้อมใจตรง จำกัด				
9	PT041466-05628	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนหนองยวน 2 องค์กรผู้รับประโยชน์ สหกรณ์บ้านมั่นคง สัมพันธ์พร้อมใจตรง จำกัด	29	30/08/2566	29/08/2568	3,965,750.00
10	PT041466-05630	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนทางล้อ องค์กรผู้รับประโยชน์ สหกรณ์บ้านมั่นคง สัมพันธ์พร้อมใจตรง จำกัด	17	30/08/2566	29/08/2568	2,345,000.00
11	PT041466-05637	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนประธานศิริวัฒน์ องค์กรผู้รับประโยชน์ กลุ่มออมทรัพย์ ชุมชนประธานศิริวัฒน์	146	25/09/2566	24/09/2568	19,320,116.00
12	PT041466-05636	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนประชาสรรค์(ฝั่งตะวันออก) องค์กรผู้รับประโยชน์ กลุ่มออมทรัพย์ ชุมชนประชาสรรค์ (ฝั่งตะวันออก)	35	25/09/2566	24/09/2568	4,760,699.00
13	PT041466-05635	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนสะพานเหล็ก องค์กรผู้รับประโยชน์ กลุ่มออมทรัพย์ ชุมชนสะพานเหล็ก	12	25/09/2566	24/09/2568	1,670,000.00
14	PT041466-05644	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนริมบึงมักกะสัน องค์กรผู้รับประโยชน์ กลุ่มออมทรัพย์ ชุมชนริมบึงมักกะสัน	212	25/09/2566	24/09/2568	28,991,000.00
15	PT041466-05640	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนรถไฟสามัคคี องค์กรผู้รับประโยชน์ กลุ่มออมทรัพย์ ชุมชนรถไฟสามัคคี	26	25/09/2566	24/09/2568	3,560,000.00

### ผลการจัดตั้งสหกรณ์ กลุ่มโครงการอนุมัติปี 2566

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ขบวนการองค์กรชุมชนมีการยกระดับเป็นสหกรณ์ มีระบบบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง จากการเห็นชอบโครงการและงบประมาณ จำนวน 15 โครงการ มีการจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว จำนวน 13 โครงการ รายละเอียดดังนี้


ที่	รหัสโครงการ	ชื่อองค์กรผู้เสนอโครงการ	ครัวเรือน	สถานะ	วันที่จัดจัดตั้ง
1	PT041466-05633	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหนองวัดเทพารักษ์	67	สหกรณ์เคหสถานพื้นฟู ประชาสร้างสรรค์ จำกัด	1 เม.ย. 67
2	PT041466-05634	ชุมชนหนองแวงใหม่	102	สหกรณ์เคหสถานพื้นฟู ประชาสร้างสรรค์ จำกัด	1 เม.ย. 67
3	PT041466-05653	เครือข่ายริมรางรถไฟเมืองย่าโม	94	สหกรณ์เครือข่ายริมราง เมืองย่าโม จำกัด	1 ก.ค. 65
4	PT041466-05639	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหนองผือ	42	สหกรณ์บ้านมั่นคงเมือง ศีลา จำกัด	15 ก.พ. 67
5	PT041466-05638	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหนองไผ่พัฒนา	77	สหกรณ์บ้านมั่นคงเมือง ศีลา จำกัด	15 ก.พ. 67
6	PT041466-05642	กลุ่มออมทรัพย์โครงการหมู่บ้านมั่นคงบ้านเตือ	27	สหกรณ์เคหะสถานชุมชน ริมรางรถไฟจังหวัด อุดรธานี จำกัด	31 ก.ค. 67
7	PT041466-05629	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางชุมชน คลองมวน	48	สหกรณ์บ้านมั่นคง สัมพันธ์พร้อมใจตรัง จำกัด	2 พ.ย. 65
8	PT041466-05631	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางชุมชนชาย เขาพัฒนาใหม่	72	สหกรณ์บ้านมั่นคง สัมพันธ์พร้อมใจตรัง จำกัด	2 พ.ย. 65
9	PT041466-05628	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางชุมชน หนองยวน 2	29	สหกรณ์บ้านมั่นคง สัมพันธ์พร้อมใจตรัง จำกัด	2 พ.ย. 65
10	PT041466-05630	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางชุมชนทาง ล้อ	17	สหกรณ์บ้านมั่นคง สัมพันธ์พร้อมใจตรัง จำกัด	2 พ.ย. 65
11	PT041466-05637	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนประธานศิริวิวัฒน์	146	สหกรณ์เคหะสถาน เครือข่ายบ้านมั่นคง เมืองพะตง จำกัด	15 พ.ค. 67
12	PT041466-05636	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนประชาสรรค์ (ฝั่งตะวันออก)	35	สหกรณ์เคหะสถาน เครือข่ายบ้านมั่นคง เมืองพะตง จำกัด	15 พ.ค. 67
13	PT041466-05644	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมบึงมีกะสัน	212	สหกรณ์เคหะสถานบ้าน มั่นคงเครือข่าย ชมพ. ริม บึงมีกะสัน จำกัด	20 พ.ค. 67
14	PT041466-05640	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนรถไฟสามัคคี	26	ขอคืนงบประมาณ	

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อองค์กรผู้เสนอโครงการ	ครัวเรือน	สถานะ	วันที่จัดจัดตั้ง
15	PT041466-05635	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสะพานเหล็ก	12	ขอคืนงบประมาณ	

## 2. จำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย กลุ่มโครงการอนุมัติปี 2566

ในปีงบประมาณ 2566 มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2566 จำนวน 130.4897 ล้านบาท ทั้งนี้ เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณกำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ผู้อำนวยการอนุมัติโครงการ จำแนกรายภาคได้ดังนี้

ภาค	คงเหลือยกมา ปี 2566	คืนงบ	เบิกจ่าย	คงเหลือรอเบิก	ร้อยละ เบิกจ่าย
กทม./ตะวันออก	28,991,000.00	5,880,250.00	-	23,110,750.00	-
กลาง/ตะวันตก	-	-	-	-	-
ตะวันออกเฉียงเหนือ	49,659,000.00	-	5,040,000.00	44,619,000.00	10.15
ใต้	48,279,780.00	1,670,000.00	11,290,700.00	35,319,080.00	23.39
เหนือ	3,560,000.00	3,560,000.00	-	-	-
รวม	130,489,780.00	11,110,250.00	16,330,700.00	103,048,830.00	12.51



## 3. รายงานผลการบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลโปรแกรม Codi-PM กลุ่มโครงการอนุมัติ ปี 2566

จากการตรวจทานข้อมูลสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคง ปีงบประมาณ 2566 ในภาพรวมการบันทึกข้อมูลในฐานระบบซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลโครงการ ข้อมูลที่ตั้ง และการแนบไฟล์เอกสาร จากจำนวนโครงการทั้งหมด 15 โครงการ พบว่ามีการบันทึกข้อมูลจำนวน 15 โครงการ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับการบันทึกในระบบจะนำไปสู่การตรวจสอบของหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร และการประมวลผลข้อมูลภาพรวมโครงการ

<b>4. การบริหารสัญญาเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย</b>	
สัญญาเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย	<p>จำนวน 68 ฉบับ มีสมาชิกแนบท้ายสัญญารวม 5,847 รายชื่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตามมติ ครก. ปี 2543 : จำนวน 63 ฉบับ 5,443 รายชื่อ <ul style="list-style-type: none"> <li>- (1) สัญญาเป็นปัจจุบัน จำนวน 15 ฉบับ</li> <li>- (2) สัญญาไม่เป็นปัจจุบัน จำนวน 39 ฉบับ</li> <li>- (3) ยกเลิกสัญญา/ไม่มีภาระผูกพัน จำนวน 6 ฉบับ</li> <li>- (4) ยกเลิกสัญญา/เกิดคดีฟ้องร้อง จำนวน 3 ฉบับ</li> </ul> </li> <li>- ตามมติ ครก. ปี 2566 : จำนวน 5 ฉบับ 404 รายชื่อ <ul style="list-style-type: none"> <li>- (1) สัญญาเป็นปัจจุบัน จำนวน 5 ฉบับ</li> </ul> </li> </ul>
อยู่ระหว่างขอเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย	<ul style="list-style-type: none"> <li>● อยู่ระหว่างรอ รพท. แจ้งลงนามรับสัญญาเช่าที่ดิน จำนวน 14 ฉบับ 15 แปลง รวม 968 ครัวเรือน <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ชุมชนโรงปูนตะวันออก จังหวัดกรุงเทพมหานคร</li> <li>2) ชุมชนหนองไผ่พัฒนา จังหวัดขอนแก่น</li> <li>3) ชุมชนหนองผือ จังหวัดขอนแก่น</li> <li>4) ชุมชนบ้านเตื่อโชน 1 จังหวัดอุดรธานี</li> <li>5) ชุมชนเก่าจาน 4 จังหวัดอุดรธานี</li> <li>6) แปลง R5 (ชุมชนเทพารักษ์ 5 รวมกับชุมชนหนองวัด 2) จังหวัดขอนแก่น</li> <li>7) ชุมชนทุ่งสว่างตะวันออก 17 ครัวเรือน จังหวัดอุดรธานี</li> <li>8) ชุมชนเขารูปช้าง โชน 3 (การเกิด) จังหวัดสงขลา</li> <li>9) ชุมชนเขารูปช้าง 5-6 (บ้านบางदान) จังหวัดสงขลา</li> <li>10) ชุมชนประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา</li> <li>11) ชุมชนหลบมูม (แปลง 3), ชุมชนหลบมูม (แปลง 1) จังหวัดสงขลา</li> <li>12) ชุมชนป้อม 6 จังหวัดสงขลา</li> <li>13) ชุมชนป่าขี้ทราย จังหวัดตรัง</li> <li>14) ชุมชนบางเป้า จังหวัดตรัง</li> </ol> </li> <li>● อยู่ระหว่างรพท. แจ้งเงื่อนไขการเช่าที่ดิน จำนวน 8 แปลง รวม 473 ครัวเรือน <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ชุมชนพญาเสือ 15 ครัวเรือน จังหวัดพิษณุโลก</li> <li>2) ชุมชนประธานคีรีวัฒน์ แปลง 1,2,3,4 146 ครัวเรือน จังหวัดสงขลา</li> <li>3) ชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้าง, ชุมชนป่ากระถิน (พัฒนา กม.11), ชุมชนริมคลอง 192 ครัวเรือน จังหวัดกรุงเทพมหานคร</li> <li>4) ชุมชนวัดช้างเหล็ก 25 ครัวเรือน จังหวัดสงขลา</li> <li>5) ชุมชนคลองเปล 4 14 ครัวเรือน จังหวัดสงขลา</li> <li>6) ชุมชนหัวนา 46 25 ครัวเรือน จังหวัดศรีสะเกษ</li> <li>7) ชุมชนสวนส้ม (หมู่ 13) 35 ครัวเรือน จังหวัดยะลา</li> <li>8) ชุมชนนัตโตะมัง (หมู่ 3) 33 ครัวเรือน จังหวัดยะลา</li> </ol> </li> <li>● อยู่ระหว่างรพท. นั้ดรงวัดแปลงที่ดิน ทด.3 จำนวน 2 แปลง 56 ครัวเรือน <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ชุมชนน้ำพอง 12 ครัวเรือน จังหวัดขอนแก่น</li> <li>2) ชุมชนทุ่งสว่าง 44 ครัวเรือน จังหวัดอุดรธานี</li> </ol> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● เตรียมเสนอรฟท. เพื่อยื่นขอเช่าที่ดิน จำนวน 6 แปลง/ชุมชน</li> <li>1) ชุมชนนิบงบารู จังหวัดยะลา</li> <li>2) ชุมชนท้ายควน จังหวัดสุราษฎร์ธานี</li> <li>3) ชุมชนบนควน จังหวัดสุราษฎร์ธานี</li> <li>4) ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์ (หลังฟาร์ม) จังหวัดขอนแก่น</li> <li>5) ชุมชนดอนรุ่งเรือง จังหวัดขอนแก่น</li> <li>6) ชุมชนเทพารักษ์ 3 จังหวัดขอนแก่น</li> <li>● รฟท.ปฏิเสธการให้เช่าที่ดิน จำนวน 3 แปลง ได้แก่ ชุมชนรถไฟสามัคคี จังหวัดเชียงใหม่, ชุมชนสะพานเหล็ก จังหวัดสงขลา, ศูนย์พักคนไร้บ้าน สุวิทย์วัดหนู กรุงเทพมหานคร โดย รฟท. มีแนวทางในการหาที่ดินแปลงรองรับใหม่ให้กับชุมชน</li> </ul>
--	--

**5. การรวบรวมข้อมูลรายชื่อ พร้อมเลขบัตรประชาชน**

<p>การรวบรวมข้อมูลรายชื่อ พร้อมเลขบัตรประชาชน ตามเป้าหมาย จำนวน 300 ชุมชน 27,084 คร้วเรือน</p>	<p>สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานรวบรวมรายชื่อพร้อมเลขบัตรประชาชนของหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนครัวเรือน โดยประสานความร่วมมือกับท้องที่ ท้องถิ่น ภาครัฐ พัฒนา และเครือข่ายชุมชนในระดับภาค/จังหวัด/เมือง ร่วมทั้งการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในระดับชุมชน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567)</p> <p>(1) นำส่งรายชื่อ พร้อมเลขบัตรประชาชนให้รฟท. จำนวน 13,190 รายชื่อ (48.70%)</p> <p>(2) อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลในระดับพื้นที่ จำนวน 13,894 รายชื่อ (51.30%)</p> <p>แผนการรวบรวมรายชื่อในส่วนที่เหลือ ดังนี้</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">แผนการรวบรวมรายชื่อในส่วนที่เหลือ</th> <th style="width: 30%;">ระยะเวลา</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ดำเนินการจัดทำแผน และลงพื้นที่ปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลรายชื่อในส่วนที่เหลือ และรวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้เดือดร้อนในชุมชนกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">มิถุนายน ถึง 28 พฤศจิกายน 2567</td> </tr> <tr> <td> <b>1. กลุ่มชุมชนที่มีสัญญา</b> ทบทวนรายชื่อและสิทธิ์การอยู่อาศัยปัจจุบัน จำนวน 61 ชุมชน โดยมีการจัดทำข้อมูลแล้วบางส่วน จำนวน 51 ชุมชน 4,192 คร้วเรือน                 </td> </tr> <tr> <td> <b>2. กลุ่มชุมชนใหม่</b>                      2.1 สำรวจข้อมูลแล้วเสร็จ จำนวน 71 ชุมชน                      2.2 ตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ จำนวน 215 ชุมชน                 </td> </tr> <tr> <td>สรุปผลการรวบรวมข้อมูลรายชื่อในส่วนที่เหลือ</td> <td style="text-align: center;">2 ถึง 27 ธันวาคม 2567</td> </tr> <tr> <td>นำส่งข้อมูลรายชื่อให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย</td> <td style="text-align: center;">27 ธันวาคม 2567</td> </tr> </tbody> </table>	แผนการรวบรวมรายชื่อในส่วนที่เหลือ	ระยะเวลา	ดำเนินการจัดทำแผน และลงพื้นที่ปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลรายชื่อในส่วนที่เหลือ และรวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้เดือดร้อนในชุมชนกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ	มิถุนายน ถึง 28 พฤศจิกายน 2567	<b>1. กลุ่มชุมชนที่มีสัญญา</b> ทบทวนรายชื่อและสิทธิ์การอยู่อาศัยปัจจุบัน จำนวน 61 ชุมชน โดยมีการจัดทำข้อมูลแล้วบางส่วน จำนวน 51 ชุมชน 4,192 คร้วเรือน	<b>2. กลุ่มชุมชนใหม่</b> 2.1 สำรวจข้อมูลแล้วเสร็จ จำนวน 71 ชุมชน 2.2 ตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ จำนวน 215 ชุมชน	สรุปผลการรวบรวมข้อมูลรายชื่อในส่วนที่เหลือ	2 ถึง 27 ธันวาคม 2567	นำส่งข้อมูลรายชื่อให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย	27 ธันวาคม 2567
แผนการรวบรวมรายชื่อในส่วนที่เหลือ	ระยะเวลา										
ดำเนินการจัดทำแผน และลงพื้นที่ปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลรายชื่อในส่วนที่เหลือ และรวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้เดือดร้อนในชุมชนกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ	มิถุนายน ถึง 28 พฤศจิกายน 2567										
<b>1. กลุ่มชุมชนที่มีสัญญา</b> ทบทวนรายชื่อและสิทธิ์การอยู่อาศัยปัจจุบัน จำนวน 61 ชุมชน โดยมีการจัดทำข้อมูลแล้วบางส่วน จำนวน 51 ชุมชน 4,192 คร้วเรือน											
<b>2. กลุ่มชุมชนใหม่</b> 2.1 สำรวจข้อมูลแล้วเสร็จ จำนวน 71 ชุมชน 2.2 ตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ จำนวน 215 ชุมชน											
สรุปผลการรวบรวมข้อมูลรายชื่อในส่วนที่เหลือ	2 ถึง 27 ธันวาคม 2567										
นำส่งข้อมูลรายชื่อให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย	27 ธันวาคม 2567										

**6. กิจกรรมสำคัญ วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2567**

**ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย**



1 กรกฎาคม 67 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาคืออยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง (บ้านมั่นคงเครือข่ายริมรางอำเภอเมือง จ.นครราชสีมา) ณ สหกรณ์เครือข่ายริมรางเมืองย่าโม จำกัด ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา รมว.พม. ลงพื้นที่บ้านมั่นคงเครือข่ายริมรางอำเภอเมือง สมาชิก 166 หลังคาเรือน สร้างบ้านแล้วเสร็จ 27 หลัง อยู่ระหว่างการก่อสร้างตามแผนงานในส่วนที่เหลือ ทั้งนี้ภายในงานมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม.หน่วยงานระดับจังหวัด ท้องถิ่น ภาคีความร่วมมือ ผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครราชสีมา และชาวชุมชน รวม 200 คน เข้าร่วม กิจกรรมสำคัญในงาน ได้แก่ เยี่ยมชมรูปธรรมการก่อสร้างโครงการ รับฟังสถานการณ์ผลกระทบนโยบาย ภาพรวมโครงการ ข้อเสนอจากชาวชุมชนริมราง และมอบนโยบายการสร้างความมั่นคงในที่ดิน ที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิต รวมทั้งมีการทำพิธีตอกเข็มเอกเสาค้ำต้นแรกของบ้าน มอบทะเบียนบ้าน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น มอบรถจักรยานสำหรับคนพิการ และมอบเงินสนับสนุนด้านอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 25 ราย

11 กรกฎาคม 2567 นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล ผู้ตรวจการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ชุมชนแดงบุหงา เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม กรณีชุมชนที่อยู่อาศัยในที่ดินของการทางรถไฟแห่งประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาระบบราง

**เชื่อมโยงภาคีความร่วมมือ และ ขบวนองค์กรชุมชนริมราง**




3 , 14 , 19 กรกฎาคม 2567 เวทีวางแผนการพัฒนาชุมชนริมรางในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา (รวม 9 ชุมชน) เพื่อจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาทุกมิติ ได้แก่ มิติที่ดิน ที่อยู่อาศัย มิติเศรษฐกิจ การทำมาหากิน มิติสังคม ผู้คน และการอยู่อาศัย และมิติสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มูลนิธิเอเชีย ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมจัดกระบวนการจัดทำแผนอย่างมีส่วนร่วม ร่วมกับสมาชิกชุมชน

17 - 18 กรกฎาคม 2567 เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความมั่นคงที่ดิน ที่อยู่อาศัย และการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมราง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีหน่วยงาน ท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ ขบวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้แทนชุมชนริมราง คณะอาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รวม 80 คน เข้าร่วมเวที เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์ที่ผ่านมาของชุมชน วางแผนการทำงาน/จังหวัดก้าว/กลไกการทำงานระดับชุมชนเมือง จังหวัด เพื่อเป็นกระบวนการในการพัฒนาโครงการแต่ละพื้นที่ให้ทันตามห้วงเวลา

**การขับเคลื่อนงานด้านสหกรณ์**

ประชุมหารือการจัดตั้งสหกรณ์ “ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง” เพื่อกำกับ ติดตาม และปรึกษาหารือการจัดตั้งสหกรณ์ให้กับชุมชนริมรางที่

	<p>ได้รับการสนับสนุนงบประมาณปี 2566 และเตรียมรับงบประมาณในปี 2567</p> <p><b>ผลดำเนินงาน</b> สหกรณ์ชุมชนริมรางได้รับการจัดตั้งรวม 9 แห่ง ดังนี้ สหกรณ์เครือข่ายริมรางเมืองย่าโม จำกัด (1 ชุมชน) , สหกรณ์ชุมชนริมรางรถไฟอุดรธานี จำกัด (1 ชุมชน) , สหกรณ์เคหสถานฟื้นฟูประชาชนสร้างสรรค์ จำกัด (3 ชุมชน) , สหกรณ์บ้านมั่นคงเมืองศีลา จำกัด (2 ชุมชน) , สหกรณ์เคหสถานเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองพะตง จำกัด (2 ชุมชน) , สหกรณ์บ้านมั่นคงสัมพันธ์พร้อมใจตรัง จำกัด (4 ชุมชน) , สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง เครือข่าย ชมพ. ริมบึงมักกะสัน จำกัด (1 ชุมชน) , สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง เครือข่ายริมทางรถไฟสายใต้ จำกัด , สหกรณ์บริการบ้านมั่นคง ตลาดบ่อบัว จำกัด (1 ชุมชน) และอยู่ระหว่างดำเนินการขอจัดตั้ง อบรมตามหลักสูตรสหกรณ์ 9 แห่ง</p>
<p><b>การขับเคลื่อนงานโครงการร่วมกับท้องถิ่น</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เวทีสร้างความเข้าใจโครงการร่วมกับเทศบาลตำบลป่าเสม็ด จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีชุมชนชรายอดตั้งอยู่ในที่ดินการรถไฟฯ จำนวน 40 ครัวเรือน</li> <li>• เวทีสร้างความเข้าใจโครงการร่วมกับเทศบาลตำบลลูกแก จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมี 1 ชุมชนตั้งอยู่ในที่ดินการรถไฟฯ จำนวน 50 ครัวเรือน</li> <li>• ทหารเรือแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของชุมชนหนองยวน 2 โดยได้เข้าพบ นายสัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง โดยได้รับความอนุเคราะห์เครื่องจักรหนักในการเคลียร์สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่และสร้างบ้านที่อยู่อาศัยของชุมชนในลำดับถัดไป</li> <li>• เวทีสร้างความเข้าใจโครงการร่วมกับเทศบาลบลคลองปราบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีชุมชนตั้งอยู่ในที่ดินการรถไฟฯ จำนวน 41 ครัวเรือน</li> <li>• ทหารเรือสร้างความเข้าใจโครงการแก้ไขปัญหที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางกับแกนนำทั้ง 9 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองคลองแห โดยมีผู้แทนเทศบาลเมืองคลองแห เข้าร่วม ซึ่งมีชุมชนตั้งอยู่ในที่ดินการรถไฟฯ จำนวน 973 ครัวเรือน</li> <li>• เวทีสร้างความเข้าใจโครงการร่วมกับเครือข่ายบ้านมั่นคงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้แทนท้องถิ่น สมาชิกชุมชนบ้านสองใหม่ และเมโทพัฒนา มีชุมชนตั้งอยู่ในที่ดินการรถไฟฯ จำนวน 40 ครัวเรือน</li> </ul>
<p><b>กระบวนการพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมราง ระดับชุมชน</b></p>	<p><b>การรวบรวมข้อมูล/รับรองสิทธิ์ผู้เดือดร้อน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รับรองสิทธิ์ผู้เดือดร้อน <b>ชุมชนมาซิม กรุงเทพมหานคร</b> ซึ่งมีสมาชิกที่อยู่อาศัยในที่ดินการรถไฟฯ จำนวน 196 ครัวเรือน มีการรับรองสิทธิ์ 106 ครัวเรือน</li> <li>- รับรองสิทธิ์ผู้เดือดร้อน <b>ชุมชนโรงปูนเหนือ-ใต้ กรุงเทพมหานคร</b> เพื่อจัดทำเป็นรายชื่อเสนอขอเช่าชุมชนโรงปูนใต้ มีการรับรองสิทธิ์ 276 ครัวเรือน ซึ่งมีสมาชิกที่อยู่อาศัยในที่ดินการรถไฟฯ จำนวน</li> </ul>



- 307 และชุมชนโรงปูนเหนือ มีการรับรองสิทธิ์ 206 ครั้วเรือน ซึ่งมีสมาชิกที่อยู่อาศัยในที่ดินการรถไฟฯ จำนวน 265 ครั้วเรือน
- รับรองสิทธิ์ผู้เดือดร้อน **ชุมชนพรุพี จังหวัดสุราษฎร์ธานี** ซึ่งมีสมาชิกที่อยู่อาศัยในที่ดินการรถไฟฯ จำนวน 27 ครั้วเรือน มีการรับรองสิทธิ์ 22 ครั้วเรือน โดยประสงค์ขอเช่าที่ดินรถไฟ 19 ครั้วเรือน และขอรวมกลุ่มซื้อที่ดินใหม่ในที่ดินเอกชน 3 ครั้วเรือน ทั้งนี้จะมีการนัดหมายพิจารณาสิทธิกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมที่ไม่ได้ การรับรองสิทธิ์อีกจำนวน 5 ครั้วเรือน
  - รับรองสิทธิ์ผู้เดือดร้อน **ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์ (หลังฟาร์ม) จังหวัดขอนแก่น** ซึ่งมีสมาชิกที่อยู่อาศัยในที่ดินการรถไฟฯ จำนวน 52 ครั้วเรือน มีการรับรองสิทธิ์ 73 ครั้วเรือน โดยมีสัดส่วนประกอบไปด้วย 3 ชุมชน 1. พัฒนาเทพารักษ์ (หลังฟาร์ม) 47 ครั้วเรือน 2. ชุมชนมิตรภาพ17 ครั้วเรือน 3. ชุมชนหนองแวงตาชู 4 10 ครั้วเรือน
  - รับรองสิทธิ์ผู้เดือดร้อน **ชุมชนเทพารักษ์ 1 จังหวัดขอนแก่น** ซึ่งมีสมาชิกที่อยู่อาศัยในที่ดินการรถไฟฯ จำนวน 100 ครั้วเรือน มีการรับรองสิทธิ์ 116 ครั้วเรือน

#### **การพัฒนา/ฟื้นฟูกลุ่มออมทรัพย์ และการประชุมสหกรณ์รุมวง**

- **ชุมชนโรงปูนตะวันออก กรุงเทพมหานคร (1) ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ** โดยอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ฯ (2) **ประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์** เพื่อแนะนำการร่างระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์และแผนการดำเนินธุรกิจ 3 ปี ของสหกรณ์ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์
- **ชุมชนทับแก้ว กรุงเทพมหานคร** ประชุมจัดตั้งสหกรณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 2 โดยมีสมาชิกที่เข้าประชุมใหญ่ครั้งแรก จำนวน 50 ราย มีการอบรมให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ อาทิ ความหมาย วัตถุประสงค์ อุดมการณ์ในการจัดตั้ง ขั้นตอนกระบวนการในการจัดตั้ง ซึ่งต้องอาศัยการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีวัตถุประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์ และมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างสมาชิกและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกเข้าใจกระบวนการมากขึ้น
- **สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเครือข่าย ชมพ. ริมฝั่งมักกะสัน จำกัด** ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก เพื่อพิจารณาการกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567 พิจารณาอนุมัติแผนงานและแผนงบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจำปี มติที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ และได้วางแผนในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาโครงการต่อไป
- **ชุมชนหน้าวัดอุทัย กรุงเทพมหานคร** สร้างความเข้าใจการออมทรัพย์ และความสำคัญของการออมเพื่อรวมกลุ่ม รวมนุ้เงิน เบื้องต้นชุมชนอยู่ระหว่างการหารือในการตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เมื่อพร้อมแล้วจะประสานเจ้าหน้าที่เพื่อลงพื้นที่อีกครั้ง

- “**อบรมพัฒนาศักยภาพสหกรณ์บ้านมั่นคง กลุ่มจังหวัดอีสานกลาง**” จัดโดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น สร้างความรู้ความเข้าใจความสำคัญของสหกรณ์ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์ รวมถึงระเบียบข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ ระบบบริหาร การบริการสหกรณ์ และการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสหกรณ์
- **ประชุมทำความเข้าใจสมาชิกก่อนการจัดตั้งสหกรณ์ครั้งที่ 1** โดยมีผู้แทนจากชุมชนที่เข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 1 ชุมชนละ 10 (คณะก่อการจัดตั้งสหกรณ์) สร้างทำความเข้าใจในขั้นตอนของสหกรณ์ การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ก่อการสหกรณ์
- **เวทีอบรมพัฒนาศักยภาพสหกรณ์บ้านมั่นคงกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และ 2** จังหวัดอุดรธานี โดยนางสาวราย ใจายกระโทก คณะกรรมการเครือข่ายที่ดินที่อยู่อาศัยจังหวัดอุดรธานี สร้างความรู้ความเข้าใจก่อนการลงพื้นที่ในบริบทพื้นที่/ประเด็น/เป้าหมาย การศึกษาพื้นที่ต้นแบบชุมชนสหกรณ์ เคหะสถานนเรศวร จำกัด ภายใต้หัวข้อการบริหารจัดการโครงการบ้านมั่นคงให้มีประสิทธิภาพและมีวิธีการบริหารโครงการ และได้มีการลงพื้นที่ศึกษาดูงานต้นแบบสหกรณ์เคหะสถานนเรศวร จำกัด
- **เวทีอบรมจัดแจ้งจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางอำเภอสงขลาครั้งที่ 1** (2 ชั่วโมง) จังหวัดสงขลา ได้รับเกียรติจากนางสาวอารีย์ ยิ้มเยื่อน ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนางสาวเบญญาภา ช่วยเนียม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สร้างความเข้าใจการจัดตั้งสหกรณ์ให้กับชุมชน โดยมีสมาชิกชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากระบบรางอำเภอเมืองสงขลาทั้ง 17 ชุมชน ผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน เข้าร่วมอบรมและร่วมแลกเปลี่ยนซักถาม
- **ประชุมการจัดตั้งสหกรณ์ของชุมชนบ้านเตื่อ ครั้งที่ 3** จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีชุมชนเก่าจางาน จำนวน 27 ครัวเรือน และชุมชนทุ่งสว่างตะวันออกเฉียง 17 ครัวเรือน ผู้ซึ่งเป็นสมาชิก
- **ชุมชนคลองสัมปอຍ กรุงเทพมหานคร** สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการออมทรัพย์และความสำคัญของการออมทรัพย์ และได้มีการชี้แจงเรื่องของการคัดเลือกคณะกรรมการในการดำเนินงานที่จะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากสมาชิกและต้องมีมติจากที่ประชุม

**การแจ้งเงื่อนไขสัญญาเช่าที่ดินการรถไฟฯ**

- ชุมชนโรงปูนตะวันออกเฉียง กรุงเทพมหานคร ชี้แจงเงื่อนไขการเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการแจ้งเงื่อนไขการเช่าระยะเวลา 30 ปี อัตราค่าเช่าที่ดิน 25 บาท/ตร.ม./ปี พื้นที่เช่าขนาด 7 ไร่ (10,913.20 ตร.ม.) เพื่อให้สมาชิกเข้าใจเงื่อนไขการเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ชุมชนเขารูปช้างโซน 3 (บ้านการเกด) จังหวัดสงขลา ได้รับการแจ้งเงื่อนไขการเช่าระยะเวลา 3 ปี/ครั้ง อัตราค่าเช่า 25 บาท/ตารางเมตร/ปี ค่าเช่าปีแรก 41,250 บาท อัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้น 5% ทุก ๆ 5 ปี ชุมชนยินยอมรับเงื่อนไขการเช่าทั้งหมดและพร้อมทำหนังสือตอบกลับไปที่ พอช. เพื่อตอบรับเงื่อนไขสัญญาเช่า</li> <li>- ชี้แจงเงื่อนไขสัญญาเช่าของชุมชนที่ได้รับเงื่อนไขการเช่าจากการรถไฟฯ จำนวน 4 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนป้อม 6 ชุมชนหลุมแปลง 1-3 ชุมชนเขารูปช้างบ้านบางदान 5-6 และ ชุมชนประชาสรรค์ (ฝั่งตะวันออก) โดยชุมชนได้มีการทำหนังสือยอมรับเงื่อนไขการเช่าส่งมาถึงพอช.และส่งไปยังการรถไฟฯต่อไป</li> </ul> <p><b>การหาพื้นที่รองรับเพื่อพัฒนาโครงการฯ</b></p> <p>นายสมบุรณ์ บุญรักศรี หัวหน้าแขวงการรถไฟฯ ฝ่ายโยธาฯ เสนอพื้นที่จำนวน 2 พื้นที่ ที่สามารถรองรับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากระบบรางในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ 1. พื้นที่สระธรรมชันธ์ ต.จอหอ ห่างจากตัวเมือง 13 กิโลเมตร 2. พื้นที่พะเนา ต.มะเริง ห่างจากตัวเมือง 10 กิโลเมตร</p>
--	--

**7. แผนงานสำคัญเดือนสิงหาคม 2567**

กำหนดการ	แผนงาน	สถานที่
13 สิงหาคม 67	ประชุมทบทวนปรับปรุงเงื่อนไขการเช่าที่ดิน	การรถไฟแห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ