

รายงานสถานะ


โครงการเสริมสร้างระบบนิเวศ (Eco System)ชุมชนท้องถิ่นฝ่าวิกฤตประชากรสู่ความมั่นคงของมนุษย์และความเข้มแข็งของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ เดือนพฤษภาคม 2569

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างระบบนิเวศ (Eco System)ชุมชนท้องถิ่นฝ่าวิกฤตประชากรสู่ความมั่นคงของมนุษย์และความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายสำคัญไว้ คือ เพื่อให้ตำบลมีระบบนิเวศ (Eco System) ที่เหมาะสมในการสร้างครอบครัวและดูแลสมาชิกในชุมชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและชุมชนที่น่าอยู่สำหรับคนทุกช่วงวัย (Community for All) อย่างเป็นรูปธรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 สถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 41,671,600 แบ่งเป็น (1) งบสนับสนุนเพื่อการพัฒนา จำนวน 38,129,514 บาท และ (2) งบบริหารจัดการโครงการ จำนวน 3,542,086 บาท มีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ จำนวน 100 ตำบล 77 จังหวัด โดยมีผลการดำเนินงาน ณ เดือนมีนาคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2569) รายละเอียดดังนี้

ที่	ภาค	กรอบงบ (บาท)	เสนอผู้อำนวยการอนุมัติ							งบคงเหลือที่ยัง ไม่อนุมัติ (บาท)	ข้อมูลบันทึกใน โปรแกรม CODI PM (01)		การเบิกจ่าย (ข้อมูลจากรายงาน R07)		
			จน. โครงการ	ภาค	กลุ่ม จังหวัด/ โซน	จังหวัด	ตำบล	งบอนุมัติ (บาท)	ร้อยละ งบอนุมัติ		จน. โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย
1.	เหนือ	8,294,000	56	1	4	17	34	8,294,000	100.00	-	44	8,294,000	5,775,290	2,518,710	69.63
2.	ตะวันออกเฉียงเหนือ	8,250,514	30	1	5/6	18	-	8,250,514	100.00	-	30	8,254,514	5,484,525	2,769,989	66.44
3.	ใต้	7,493,000	91	1	3	14	73	7,493,000	100.00	-	48	7,493,000	5,184,500	2,308,500	69.19
4.	กลางตะวันตก	6,826,000	42	1	3	13	25	6,826,000	100.00	-	30	6,826,000	4,774,779	2,051,221	69.95
5	กทม.ปริมณฑลและ ตะวันออก	7,266,000	41	1	3	11	24	7,266,000	100.00	-	41	7,266,000	5,086,200	2,179,800	70.00
6.	งบพัฒนาเพื่อการ บริหารโครงการ	3,542,086	1	-	-	-	-	3,542,086	100.00	-	1	3,542,086	3,542,086	-	100
รวมทั้งหมด		41,671,600	261	5	18/6	75	156	41,671,600	100.00	-	194	41,675,600	29,847,380	11,828,220	71.61

งบประมาณ และอนุมัติเบิกจ่ายโครงการเสริมสร้างระบบนิเวศ (Eco-System)ชุมชนท้องถิ่นสู่ความมั่นคงของมนุษย์ ฯ
ประจำเดือนพฤษภาคม 2569



- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน จำนวน 261 โครงการ แบ่งเป็นโครงการระดับภาค จำนวน 5 โครงการ โครงการระดับกลุ่มจังหวัด 18 โครงการ โครงการระดับโซน จำนวน 6 โครงการ โครงการระดับจังหวัด 75 โครงการ และระดับตำบล 156 โครงการ และงบประมาณเพื่อการบริหารโครงการ 1 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 41,671,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ทั้งนี้ สำนักงานภาคทั้ง 5 ภาค และ งบพัฒนาเพื่อการบริหารโครงการ พบว่า ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติในระบบโปรแกรม CODI_PMS ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน มีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI-PM จำนวน 194 โครงการ งบประมาณจำนวน 41,671,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
- การเบิกจ่ายงบประมาณในระบบโปรแกรม CODI_PMS มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 194 โครงการ จำนวนงบประมาณ 29,847,380 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.61 ของงบอนุมัติ ซึ่งพบว่าสำนักงานภาคทั้ง 5 ภาค ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชนในงวดที่ 1 ครบแล้ว **ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานภาคเร่งรัดการเบิกจ่ายงวด 2 ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของขบวนการองค์กรชุมชน และตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารแนบในระบบโปรแกรมตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนโครงการ และเตรียมความพร้อมในการปิดโครงการลำดับต่อไป**