


รายงานสถานะโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ เดือนกรกฎาคม 2565

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน โดยกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และงบประมาณในการสนับสนุนพื้นที่ตั้งแต่ในระดับครัวเรือน ตำบล/เมือง จังหวัด ภาค และระดับชาติ ภายใต้โครงการและกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล และแผนปฏิบัติการประจำปี ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการร่วมกับขบวนการขององค์กรชุมชนทุกประเด็นงานในการออกแบบและขับเคลื่อนงานพัฒนาเพื่อสร้างพื้นที่รูปธรรม รวมทั้งเชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือระหว่างชุมชน หน่วยงานและภาคีพัฒนาในพื้นที่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2565 โดยมีผลการดำเนินงาน ณ เดือนกรกฎาคม 2565 ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน ณ เดือนกรกฎาคม 2565
	โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2565
1. กรอบงบประมาณ (ล้านบาท)	32.55
2. ผลการอนุมัติ	
2.1 จำนวนโครงการ	78
- โครงการระดับภาค/ชาติ	-
- โครงการระดับจังหวัด	76
- โครงการระดับตำบล	-
- สนับสนุนการประชุมสภาองค์กรชุมชนระดับชาติ	1
- งบประมาณเพื่อการบริหารโครงการ	1
2.2 จำนวนงบอนุมัติ (ล้านบาท)/(ร้อยละของกรอบงบ)	32.55 (100%)
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
3.1 งบเบิกจ่าย (ล้านบาท)	26.91
3.2 ร้อยละเบิกจ่ายจากงบอนุมัติ	82.68 %
3.3 งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย (ล้านบาท)	5.64
4. จำนวนโครงการที่บันทึกในระบบโปรแกรม CODI PM/ร้อยละของโครงการที่อนุมัติ	77 (98.72%)
5. งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ (ล้านบาท)	-



โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2565 กรอบงบประมาณ 32.55 ล้านบาท มีการดำเนินงาน ณ เดือนกรกฎาคม 2565 ดังนี้

1. จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้แก่ชุมชน/เครือข่าย/ภาคี 78 โครงการ วงเงิน 32.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

2. การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI - PM พบว่า มีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จำนวน 77 โครงการ(รวมงบพัฒนาเพื่อการบริหารโครงการ) คิดเป็นร้อยละ 98.72 ของจำนวนโครงการอนุมัติ **ทั้งนี้ เงื่อนไขกำหนดให้บันทึกข้อมูลโครงการ-แผนงาน-กิจกรรม และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในโปรแกรมระบบบริหารจัดการโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ จึงขอให้สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเร่งดำเนินการอนุมัติโครงการ และงบประมาณ บันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI - PM ให้ครบถ้วนสมบูรณ์**

3. จำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย 26.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.68 ของงบอนุมัติ เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกภายใน 90 วัน และเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่เหลือภายในปีงบประมาณ 2565 (30 กันยายน 2565)

ทั้งนี้ ขอให้ทุกโครงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามระยะเวลาที่กำหนด และตรวจพบว่า มีโครงการ จำนวน 2 โครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ได้แก่

3.1 สำนักเลขาธิการยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง โครงการสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและการจัดประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล ปี 2565 จำนวน 234,350 บาท ขอให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกโดยทันที และเบิกจ่ายงวดที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด

3.2 สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 350,471 บาท ขอให้จัดส่งบันทึกการอนุมัติยกเลิกโครงการ ให้กับสำนักยุทธศาสตร์นโยบายและแผน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานต่อไป

โครงการเสริมสร้างฯ ปี 2565 ณ กรกฎาคม 2565



ที่	ภาค	กรอบงบ (บาท)	เสนอ ผอ.อนุมัติ						งบคงเหลือ ที่ยังไม่อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (ข้อมูลจากรายงาน R07)			ข้อมูลบันทึกใน โปรแกรม CODI PM (R01)	
			จน. โครงการ	ภาค/ ชาติ	จังหวัด	ผู้รับ ประโยชน์ (ตำบล)	งบอนุมัติ (บาท)	ร้อยละ งบอนุมัติ		งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	จน. โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)
1	เหนือ	6,290,400	17	-	17	210	6,290,400	100.00	-	5,744,100	546,300	91.32	17	6,290,400
2	ตะวันออกเฉียงเหนือ	9,325,600	19	-	19	786	9,325,600	100.00	-	6,260,419	3,065,181	67.13	18	8,975,129
3	ใต้	5,721,600	14	-	14	750	5,721,600	100.00	-	4,004,461	1,717,139	69.99	14	5,721,600
4	กลางและตะวันตก	5,535,200	13	-	13	456	5,535,200	100.00	-	5,535,200	-	100.00	13	5,535,200
5	กทม.ปริมณฑลตะวันออก	3,001,600	13	-	13	232	3,001,600	100.00	-	2,928,700	72,900	97.57	13	3,001,600
6	ประชุมและกลไกสภาระดับชาติ	234,350	1	1	-	-	234,350	100.00	-		234,350	0.00	1	234,350
7	งบพัฒนาเพื่อการบริหารโครงการ	2,441,250	1	-	-	-	2,441,250	100.00	-	2,441,250	-	100.00	1	2,441,250
	รวม	32,550,000	78	1	76	2,434	32,550,000	100.00	-	26,914,130	5,635,870	82.68	77	32,199,529