

**รายงานสถานะ**  
**โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565**  
**ณ เดือนกรกฎาคม 2565**

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้องค์กรชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชน มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในระดับพื้นที่ตำบล และจังหวัด สร้างรูปธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการจำนวน 169 ตำบล 11 จังหวัด 30 เครือข่าย โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถาบัน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 12.7725 ล้านบาท มีผลการดำเนินงาน ณ เดือนกรกฎาคม 2565 ดังนี้

ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ.อนุมัติ							งบ คงเหลือที่ ยังไม่ อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (ข้อมูลจากรายงาน R07)			ข้อมูลบันทึกใน โปรแกรม CODI PM (RO1)	
			จน. โครงการ	ภาค	จังหวัด	ตำบล		งบอนุมัติ (บาท)	ร้อยละ งบ อนุมัติ		งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	จน. โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)
						จำนวน ตำบลที่ อนุมัติ คก.	จำนวนผู้รับ ประโยชน์ (ตำบล)								
1	เหนือ	2,330,412	8	1	2	5	34	2,330,412	100.00	-	2,330,412	-	100.00	8	2,330,412
2	อีสาน	2,330,412	6	1	5	-	35	2,330,412	100.00	-	1,631,288	699,124	70.00	6	2,330,412
3	ใต้	2,292,912	36	1	2	33	33	2,292,912	100.00	-	1,630,812	662,100	71.12	36	2,292,912
4	กลางและ ตะวันตก	2,330,412	37	1	2	34	34	2,330,412	100.00	-	2,315,112	15,300	99.34	37	2,330,412
5	กทม.ปริมณฑล ตะวันออก	2,530,414	4	1	3	-	34	2,530,414	100.00	-	2,490,414	40,000	98.42	4	2,530,414
6	งบพัฒนาเพื่อ การบริหารโครง จัดการ	957,938	-	-	-	-	-	957,938	100.00	-	957,938	-	100.00	-	957,938
รวม		12,772,500	91	5	14	72	170	12,772,500	100.00	-	11,355,976	1,416,524	88.91	91	12,772,500

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้กับเครือข่ายองค์กรชุมชน/ขบวนการองค์กรชุมชน จำนวน 91 โครงการ งบประมาณ 12,772,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
- การเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย จำนวน 11,355,976 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.91 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 1,416,524 บาท ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานภาคเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณคงเหลือ โดยมีเงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่เหลือทั้งหมด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
- การบันทึกข้อมูลลงในระบบโปรแกรม CODI – PM พบว่า มีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI – PM จำนวน 91 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ

