

รายงานสถานะโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สนับสนุนการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางสังคมของคนในชุมชนและสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิต ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ภายใต้การจัดสวัสดิการชุมชนที่ว่า “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี” ปัจจุบันมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล จำนวน 5,519 กองทุน สมาชิก 6,179,777 คน เงินกองทุนสะสม 19,311,288,935.39 บาท มีสมาชิกกองทุนที่ได้รับสวัสดิการชุมชนแล้ว จำนวน 2,292,596 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565)


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบัน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อสมทบและพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 230,172,800 บาท จัดสรรเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1) งบค่าบริหารจัดการ จำนวน 17,262,960 ล้านบาท (ร้อยละ 7.5) 2) งบสมทบและพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 212,909,840 บาท ประกอบด้วย แนวทางการดำเนินงานใน 3 ระดับ ได้แก่ (1) การสมทบงบกองทุนสวัสดิการชุมชน เป้าหมาย สมทบสมาชิก 590,000 คน สมทบกองทุน 780 กองทุน (2) การจัดสวัสดิการชุมชนและการพัฒนากองทุน เป้าหมาย 600 กองทุน (กองทุนกลุ่ม C กลุ่ม D และกองทุน ที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูในปีงบประมาณ 2564) (3) การสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค และระดับชาติ

จากการติดตามข้อมูลการอนุมัติเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 มีรายละเอียด ดังนี้

ที่	ภาค	กรอบ งบประมาณ	เสนอขอ.อนุมัติ									เบิกจ่ายจากอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม			บันทึกในระบบ CODI-PM		
			ชาติ	ภาค	จังหวัด	ตำบล		รวม โครงการ ทั้งหมด	งบอนุมัติ	ร้อยละงบอนุมัติ	CODI - PM			เงิน โครงการ	เงิน สมาชิก	งบอนุมัติ(บาท)	
						สมทบ					ร้อยละการ เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย				
						เงินโครงการ	เงิน สมาชิก										พัฒนา
1	กทม - ตะวันออก	21,649,216.00		1	13	113	109,173	159	286	21,649,216	100.00	18,233,525	3,415,691	84.22	285	109,173	21,634,216
2	กลาง - ตะวันตก	19,116,579.00		1	13	150	105,187	100	264	19,116,579	100.00	19,116,579	-	100.00	264	105,187	19,116,579
3	เหนือ	49,006,615.00		1	17	272	278,742	238	528	49,006,615	100.00	48,725,281	281,334	99.43	528	278,742	49,006,615
4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	84,398,344.00		1	20	625	488,130	376	1,022	84,398,344	100.00	80,274,819	4,123,525	95.11	922	487,359	83,377,776
5	ใต้	38,107,996.00		1	14	295	205,874	231	541	38,107,996	100.00	37,346,285	761,711	98.00	539	205,874	38,078,282
6	สนับสนุนกลไกระดับชาติ	631,090.00	1						1	631,090	100.00	631,090	-	100.00	1	-	631,090
7	งบบริหารจัดการ	17,262,960.00	1						1	17,262,960	100.00	17,262,960	-	100.00	1	-	17,262,960
รวมทั้งหมด		230,172,800.00	2	5	77	1,455	1,187,106	1,104	2,643	230,172,800	100.00	221,590,539	8,582,261	96.27	2,540	1,186,335	229,107,518

กราฟแสดงผลการอนุมัติเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนเปรียบเทียบกับกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ


ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565



การบันทึกข้อมูลการอนุมัติ/เบิกจ่ายโครงการและงบประมาณ ให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน/ขบวนการองค์กรชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2565 มีรายละเอียด ดังนี้

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ครอบคลุม 5 ภาค รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,643 โครงการ งบประมาณ 230,172,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 จากกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - โครงการระดับชาติ จำนวน 1 โครงการ คือ สนับสนุนกลไกระดับชาติ
 - โครงการระดับภาค จำนวน 5 โครงการ ครอบคลุม 5 ภาค
 - โครงการระดับจังหวัด จำนวน 77 โครงการ ครอบคลุม 5 ภาค
 - โครงการระดับตำบล จำนวน 2,559 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 1,455 โครงการ และโครงการสมทบและพัฒนา จำนวน 1,104 โครงการ
- การเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย จำนวน 221,590,539 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.27 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 8,582,261 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.27 ของจำนวนโครงการอนุมัติ และขอให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ เพื่อจะได้สรุปภาพรวมการบริหารโครงการได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

การอนุมัติโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการในระบบโปรแกรม CODI – PM



จากข้อมูลการเบิกจ่ายจากการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI – PM มีรายละเอียด ดังนี้

- จำนวนโครงการที่มีการอนุมัติในระบบโปรแกรม CODI – PM พบว่ามีการอนุมัติ จำนวน 2,540 โครงการ (รวมงบบริหารจัดการ)
- การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่มีการอนุมัติในระบบโปรแกรม CODI – PM พบว่ามีการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 221,590,539 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.27 จากงบประมาณจากการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรมฯ (คงเหลือโครงการที่ได้รับการอนุมัติแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 8,582,261 บาท)

เงื่อนไขกำหนดให้การบันทึกข้อมูลโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม และงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติบริหารจัดการโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ