

รายงานสถานะ


โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ เดือนพฤษภาคม 2567

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ที่มีความตื่นตัว มีบทบาทและความสามารถในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มีการจัดทำแผน และมีรูปธรรมในการต่อต้านการทุจริตโดยเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก มีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการ จำนวน 130 ตำบล 6 จังหวัด 30 เครือข่าย โดยสถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 9.3955 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ. อนุมัติ									งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	ข้อมูลบันทึกในระบบ		การเบิกจ่าย			
			จน.โครงการ	ภาค/ชาติ	จังหวัด	ตำบล	กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์				งบอนุมัติ (บาท)		ร้อยละการอนุมัติ	โปรแกรม CODI Project		งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย
							จังหวัดใหม่ ปี 67	ยกระดับจังหวัดเดิม	ตำบลใหม่ ปี 67	ยกระดับตำบลเดิม				จน.โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)			
1	เหนือ	1,761,000	11	1	10	-	3	7	25	57	1,761,000	100	-	11	1,761,000	1,372,000	389,000	77.91
2	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1,601,000	9	1	8	-	3	5	27	38	1,601,000	100	-	9	1,601,000	1,113,200	487,800	69.53
3	ใต้	1,601,000	17	1	12	4	2	10	25	38	1,601,000	100	-	17	1,601,000	1,114,900	486,100	69.64
4	กทม.ตะวันออก	1,872,883	7	1	6	-	2	4	30	40	1,872,883	100	-	7	1,872,883	1,310,918	561,965	69.99
5	กลางตะวันตก	1,761,000	77	1	3	73	1	2	25	48	1,761,000	100	-	77	1,761,000	1,675,500	85,500	95.14
6	งบบริหารจัดการ	798,617	1	1	-	-	-	-	-	-	798,617	100	-	-	-	-	798,617	-
	รวม	9,395,500	122	6	39	77	11	28	132	221	9,395,500	100	-	121	8,596,883	6,586,518	2,808,982	70.10



- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน จำนวน 122 โครงการ จำนวนงบประมาณ 9,395,500 บาท คิดเป็น ร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยสำนักงานภาคทั้ง 5 ภาค ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณ ให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน/องค์กร ชุมชน เรียบร้อยแล้วครบทุกภาค รวมถึงส่วนกลาง ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณ ในส่วนของงบบริหารจัดการ เรียบร้อยแล้ว

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ในระบบ *codi\_pms* ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน จำนวน 121 โครงการ จำนวนงบประมาณ 8,596,883 บาท โดยสำนักงานภาคทั้ง 5 ภาค ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณ ให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน เรียบร้อยแล้วครบทุกภาคพร้อมทั้ง มีการบันทึกข้อมูลโครงการ แผนงานกิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในระบบบริหารจัดการโครงการ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ส่วนกลาง อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติโครงการและงบบริหารจัดการในระบบ *codi\_pms* จำนวน 1 โครงการ จำนวนงบประมาณ 798,617 บาท โดยจะดำเนินการอนุมัติในระบบโปรแกรมภายในเดือนมิถุนายน 2567 นี้
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบ *codi\_pms* มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 121 โครงการ จำนวนงบประมาณ 6,586,518 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.10 ของงบอนุมัติ โดยสำนักงานภาคทั้ง 5 ภาค ได้ดำเนินการเบิกจ่ายโครงการ ฯ ในงวดแรกครบทุกโครงการแล้ว เพื่อให้เครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ได้ใช้งบประมาณนำไปสนับสนุนการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ต่อไป