

รายงานสถานะ


โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นสู่ความมั่นคงของมนุษย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบข้อมูล TPMAP และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ เดือนพฤษภาคม 2568

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นสู่ความมั่นคงของมนุษย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบข้อมูล TPMAP และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายสำคัญไว้ คือ เพื่อให้ตำบล/เมือง มีข้อมูลและแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ เชื่อมโยงและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ/รายได้ให้กับคนรุ่นใหม่ รวมถึงจังหวัดสามารถจัดระบบข้อมูลและดัชนีชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างเป็นระบบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 สถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 6,826,500 บาท แบ่งเป็น (1) งบสนับสนุนเพื่อการพัฒนา จำนวน 6,246,248 บาท และ (2) งบบริหารจัดการโครงการ จำนวน 580,252 บาท มีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ จำนวน 100 ตำบล/เมือง 20 จังหวัด โดยมีผลการดำเนินงาน ณ เดือนพฤษภาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568) รายละเอียดดังนี้

ที่	ภาค	กรอบงบ (บาท)	เสนอผู้อำนวยการอนุมัติ						งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ (บาท)	ข้อมูลบันทึกในโปรแกรม CODI PM (01)		การเบิกจ่าย (ข้อมูลจากรายงาน R07)		
			จน.โครงการ	จังหวัด	ตำบล	ผู้รับประโยชน์ (ตำบล)	งบอนุมัติ (บาท)	ร้อยละ งบอนุมัติ		จน.โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย
1.	เหนือ	1,200,000	4	4	-	20	1,200,000	100	-	4	1,200,000	1,200,000	-	100.00
2.	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1,200,000	4	4	-	20	1,200,000	100	-	4	1,200,000	828,000	372,000	69.00
3.	กลางและตะวันตก	1,200,000	4	4	-	20	1,200,000	100	-	4	1,200,000	840,000	360,000	70.00
4.	กทม.ปริมณฑลและตะวันออกเฉียง	1,200,000	4	4	-	20	1,200,000	100	-	4	1,200,000	840,000	360,000	70.00
5.	ใต้	1,200,000	24	4	20	20	1,200,000	100	-	14	1,200,000	790,000	410,000	66.00
6.	สนง.ประสานขบวน	246,248	1	-	-	-	246,248	100	-	1	246,248	-	246,280	-
7.	งบพัฒนาเพื่อการบริหารโครงการ	580,252	1	-	-	-	580,252	100	-	1	580,252	580,252	-	100
รวมทั้งหมด		6,826,500	42	20	20	100	6,826,500	100	-	32	6,826,500	5,078,252	1,748,280	74.39

งบประมาณ และอนุมัติเบิกจ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นสู่ความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบข้อมูล TP MAPและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนพฤษภาคม 2568



- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน จำนวน 42 โครงการ งบประมาณ 6,826,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยสำนักงานภาคทั้ง 5 ภาค และสำนักงานประสานขบวนการขององค์กรชุมชนและประชาสังคม ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณครบแล้ว (หมายเหตุ สำนักงานภาคใต้ จำนวนโครงการที่เสนอผู้อำนวยการอนุมัติ 24 โครงการ(องค์กร) จำนวนโครงการที่บันทึกในระบบโปรแกรม 14 โครงการ)
- การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI-PM พบว่า มีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI-PM จำนวน 32 โครงการ งบประมาณจำนวน 6,826,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนโครงการที่อนุมัติ ทั้งนี้ เสร็จสิ้นกำหนดให้บันทึกข้อมูลโครงการ-แผนงาน-กิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในระบบบริหารจัดการโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ
- การเบิกจ่ายงบประมาณในระบบโปรแกรม CODI-PM พบว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 31 โครงการ งบประมาณ 5,078,252 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.39 ของงบอนุมัติ ซึ่งสำนักงานภาค 5 ภาค ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการงวดที่ 1 ครบแล้วทุกโครงการ หากครบกำหนดเบิกจ่ายงวดที่ 2 ตามระยะเวลาที่กำหนดในระบบการบริหารโครงการ ก็ขอให้ดำเนินการตามที่กำหนดในระยะต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานประสานขบวนการขององค์กรชุมชนและประชาสังคมอยู่ระหว่างการดำเนินการประสานเบิกจ่ายงบประมาณ คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2568